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Liikenne- ja viestintäministeriölle 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 1.4.2008 ylijohtaja Juhani Tervalan vetämän työryhmän 
arvioimaan Merenkulkulaitoksen aiemmat jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaamisen menet-
telyt ja hankinnan kehittämistoimet sekä laatimaan jäänmurtopalvelujen hankintastrategian. 
Strategian tuli pitää sisällään selvityksen mahdollisuuksista jäänmurtopalvelujen kilpailun 
avaamiseen, jäänmurtopalvelujen hankinnan kehittämisen periaatelinjaukset, ehdotukset 
jäänmurtopalvelujen hankinnoissa käytettävistä hankinta-, kilpailuttamis- ja sopimusmalleista, 
sopimuksissa käytettävistä palvelutasovaatimuksista, riskien jaosta ja riskien hallinnasta, tuo-
tettujen palvelujen laatutason varmistamisesta, maksu- ja palkkioperusteista sekä kilpailulle 
avaamisen askelista ja askelien aikataulusta. 
 
Merenkulkulaitokselle säädettiin organisaatiomuutoksessa velvoite avata jäänmurtopalvelut 
asteittain kilpailuun siirtymäaikana 1.1.2004 -1.1.2007. Merenkulkulaitokselle annettiin oike-
us tehdä siirtymäaikana suoria neuvottelu-urakkasopimuksia Varustamoliikelaitoksen kanssa 
sellaisista tehtävistä, joita ei ole vielä avattu avoimeen kilpailuun.  
 
Merenkulkulaitos kilpailutti jäänmurtopalvelut vuonna 2006 koko Suomen merenkulkualueil-
la aluskohtaisilla sopimuksilla noin kahdeksi talvikaudeksi. Merenkulkulaitos sai tarjouksen 
vain Varustamoliikelaitokselta. Kilpailu keskeytettiin ja Merenkulkulaitos on tämän jälkeen 
neuvotellut suorahankintasopimukset Varustamoliikelaitoksen kanssa jäänmurtopalveluista. 
Nykyisen sopimuksen mukainen toinen optiokausi alkaa 1.11.2008 ja päättyy 31.10.2009.   
 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja, osastopäällikkö Juhani Tervala liikenne- 
ja viestintäministeriöstä ja jäseninä hallitusneuvos Mikael Nyberg ja merenkulkuneuvos Sirk-
ka-Heleena Nyman liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä pääjohtaja Markku Mylly ja johtaja 
Ilmari Aro Merenkulkulaitoksesta. Työryhmän sihteerinä on toiminut Aarne Kumlin Meren-
kulkulaitoksesta ja selvitystyön konsulttina Markku Teppo Deveco Oy:stä. Työryhmä on ko-
koontunut 3 kertaa. Työn aikana on kuultu Varustamoliikelaitosta, Varustamoyhdistystä, Kil-
pailuvirastoa ja työ- ja elinkeinoministeriötä.   
 
Jäänmurtotyöryhmän tavoitteena on ollut kehittää sellaisia hankintamenettelyjä, jotka antaisi-
vat riittävästi vapausasteita innovaatioiden kehittämisen ja niiden hyödyntämisen jäänmurron 
operatiivisessa toiminnassa ja samalla kannustaisivat hyvän palvelutason tuottamiseen. Tällä 
tavalla voitaisiin toiminnan tuottavuutta kehittää ja luoda samalla edellytyksiä jäänmurron tar-
joushintatason alenemiseen.  
 
Jäänmurtotyöryhmä selvitti jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaamisessa 4 vaihtoehtoista han-
kintamallia. Lisäksi selvitettiin mahdollisuutta jäänmurtopalvelujen määrittämiseksi SGEI-
palveluiksi ja niiden tuottamista koskevan julkisen palvelun velvoitteen antamiseksi Fins-
tashipille. Tarkastelussa olivat mukana seuraavat hankintamallit: 
1. Perinteisten jäänmurtajien palvelujen suorahankinta ja monitoimimurtajien 
palvelujen asteittainen kilpailuttaminen  
2. Perinteisten murtajien ja monitoimimurtajien palveluiden asteittainen kilpailut-
taminen alueellisena kilpailuna 
3. Olemassa olevan jäänmurtokaluston operoinnin kilpailuttaminen  
4. Yhteistyö Ruotsin kanssa jäänmurtopalvelujen hankinnassa 
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Vaihtoehtojen arviointi 
Vaihtoehdossa 1 perinteisten murtajien palvelut olisi hankittu suorahankintana ja kilpailu olisi 
avattu monitoimimurtajien palvelujen kilpailuttamisena. Suorahankinta on hankintalain mu-
kaan poikkeuksellinen menettely. Suorahankinnan soveltamiseen on hankintalain yleisperus-
teluissa eräitä mainintoja, jotka eivät kuitenkaan suoraan sovellu tähän tapaukseen. Suorahan-
kinnan soveltaminen perinteisten murtajien palvelujen hankintaan vaatisi hankintalain tulkin-
taa, mikä taas merkitsisi mahdollisia valituksia hankintapäätöksestä. Sen takia tätä hankinta-
mallia ei pidetty parhaana vaihtoehtona. 
 
Vaihtoehdon 2 perinteisten murtajien ja monitoimimurtajien palveluiden asteittaista kilpailut-
tamista alueellisena kilpailuna pidettiin Suomen osalta soveltamiskelpoisimpana vaihtoehtona 
jäänmurtopalvelujen kilpailun avaamiseen. Tässä vaihtoehdossa voitaisiin antaa palvelutuotta-
jalle riittävästi vapausasteita operatiivisen toiminnan kehittämiseen ja innovaatioiden hyödyn-
tämiseen. Tällä tavalla saavutettava tuottavuuden kasvu heijastuisi myös alentavasti tarjous-
hintatasoon. Monitoimimurtajien kilpailuttaminen murtajakohtaisena kilpailutuksena oli myös 
mukana tarkastelussa, mutta se synnyttäisi tarpeen tilaajan taholta murtajakohtaiseen operatii-
viseen ohjaukseen, mikä olisi perinteisten murtajien sopimusmallista poikkeava malli. Sen ta-
kia myös monitoimimurtajien osalta esitetään alueellista kilpailutusmallia. 
 
Vaihtoehdon 3 mukaisessa operointimallissa Varustamoliikelaitos vuokraisi omistamaansa 
jäänmurtokalustoa kilpailijoilleen julkisen hinnaston mukaisesti siinä tapauksessa, että se ei 
voita tarjouskilpailua. Tämä vaihtoehto avaisi kilpailuun vain jäänmurtajan miehistön työkus-
tannuksia ja sitä ei pidetty sen takia sopivana kilpailun avaamisen menettelynä.  
 
Vaihtoehto 4, yhteistyö Ruotsin kanssa jäänmurtopalvelujen hankinnassa on pitkän aikavälin 
tavoiteltava malli. Siinä olisi saavutettavissa molempien maiden osalta selviä hyötyjä. Yhteis-
työn tehostamismallissa voitaisiin mennä joko suorahankintaan hankintalain 7 §:n pohjalta tai 
kilpailutettuun hankintaan. Suorahankintaan meneminen edellyttäisi molempien valtioiden vä-
listä valtiosopimusta, joka koskisi hankintalain 7 §:n mukaisesti palveluhankintaa allekirjoit-
tajavaltioiden yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Palveluntuottajina olisivat silloin Finstaship 
ja Ruotsin Sjöfartsverketin jäänmurto-osasto sekä yksityinen TransAtlantic-varustamo. Kil-
pailutusta koskevassa yhteistyömallissa voisi olla Suomen ja Ruotsin merenkulkulaitosten 
jäänmurtopalvelujen yhteinen kilpailuttamisten valmistelu, yhteiset jäänmurtoalueet ja kilpai-
luttaminen samoilla hankinta- ja sopimusasiakirjoilla samanaikaisesti.  
 
Suomen liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistämässä neuvottelut Ruotsin Sjöfartsverke-
tin kanssa yhteistyön tehostamiseksi jäänmurrossa. Mikäli jäänmurtopalvelujen yhteishankin-
tojen käytännön toteuttamiseen syntyy yhteistyön tuloksena käytännön mahdollisuuksia, se 
tulisi ottaa huomioon myös kilpailun avaamisessa ja käytettävissä menettelytavoissa ja sopi-
musasiakirjoissa. Niiden kehittäminen tulisi siinä tapauksessa käynnistää yhteistyössä Ruotsin 
Sjöfartsverketin ja alan varustamojen kanssa mahdollisimman nopeasti.   
 
Jäänmurtopalvelujen määrittäminen yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviksi SGEI-
palveluiksi ja näiden palvelujen tuottamisen palveluvelvoitteen antaminen Finstashipille olisi 
mahdollista. EU:n SGEI-palveluja koskeva säännöstö ei kuitenkaan syrjäytä hankintalain sää-
döksiä. SGEI-palvelutkin pitää ensin kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Jos kilpailua ei 
synny, voidaan ryhtyä valmistelemaan SGEI-palvelumäärittelyä, jota koskeva päätös tulee 
tehdä lakitasoisesti ja ryhtyä neuvottelemaan SGEI-palveluvelvoitteen antamisesta Finstashi-
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pille. Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaus ja Finstaship ovat suhtautuneet kieltei-
sesti julkisen palvelun velvoitteen antamiseen Finstashipille. SGEI-palvelumalli ei ole varsi-
nainen vaihtoehto kilpailun avaamiseen, vaan menettelytapa, jolla varmistetaan yhteiskunnal-
le tärkeän palvelun tuottaminen. Näiden syiden takia SGEI-palvelumäärittelyä ei pidetty edel-
lä esitettyjä vaihtoehtoja parempana menettelytapana.  
  
Ehdotettu vaihtoehto 
Työryhmä ehdottaa, että kilpailulle avaamisessa sovellettaisiin vaihtoehtoa 2 eli aluekohtaisen 
asteittaisen kilpailuttamisen mallia yhdistettynä yhteistyömalliin Ruotsin Sjöfartsverketin 
kanssa. 
 
Suomen jäänmurtopalvelujen alueellinen kilpailutus tapahtuisi ilman Ruotsin kanssa tehtävää 
jäänmurron yhteistyötä kolmessa vaiheessa, joissa kilpailutettaisiin alueellisena kilpailuna Pe-
rämeren, Selkä- ja Saaristomeren sekä Suomenlahden palvelualueet seuraavasti   
1. Perämeri 
– Alustarve normaalitalvena 3-4 perinteistä murtajaa, joiden päätoiminta-
alueena olisi Perämeri.  
– Sopimuskausi 10 vuotta + 5 viiden jatko-optio.  
– Kilpailuttamisajankohta 2008–2009.  
– Sopimus voimaan 2009–2010 talvikauden alussa.   
2. Selkä- ja Saaristomeri 
– Alustarve normaalitalvena 1-2 monitoimimurtajaa, joiden päätoiminta-
alueena olisi Selkä- ja Saaristomeri 
– Sopimuskausi 10–15 vuotta + jatko-optio.  
– Kilpailutusajankohta 2010–2013  
– Sopimus tulisi voimaan 2013–2014 talvikauden alussa.  
3. Suomenlahti 
– Alustarve normaalitalvena 1-2 monitoimi/perinteistä murtajaa, joiden pää-
toiminta-alueena olisi Suomenlahti. 
– Sopimuskausi 10–15 vuotta + jatko-optio 
– Kilpailutusajankohta 2011–2014  
– Sopimus voimaan 2014–2015 talvikauden alussa. 
 
Mikäli jäänmurtopalvelujen yhteishankintojen toteuttamiseen Ruotsin kanssa syntyy yhteis-
työn tuloksena käytännön mahdollisuuksia, se on otettava huomioon jatkokehitystyössä. Yh-
teishankintojen kilpailun avaamisen, käytettävien menettelytapojen ja sopimusasiakirjojen 
kehitystyö tulisi siinä tapauksessa käynnistää mahdollisimman nopeasti yhteistyössä Ruotsin 
Sjöfartsverketin ja alan varustamojen kanssa. Kehitystyön lähtökohtina voisivat olla tämän 
selvitystyön ja Ruotsissa tehdyn kehitystyön tulokset.    
 
Kaikki kilpailutukset joko Suomen omat tai yhteishankinnat hoidettaisiin hankintalain mukai-
sina neuvottelumenettelyinä ja aikataulusta ja menettelystä tiedotettaisiin hyvissä ajoin poten-
tiaalisille varustamoille. Palvelualueiden rajat määriteltäisiin tarkemmin tarjouspyyntöjen 
valmistelun yhteydessä. Tilastojen perusteella määriteltäisiin myös kullekin palvelualueelle 
ohjeelliset palveluajat.  
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Suomen monitoimimurtajien palveluista tehtäisiin suorahankintasopimukset siihen saakka, 
kunnes niiden palvelut on kilpailutettu.  Suorahankintasopimukset valmisteltaisiin samanai-
kaisesti kilpailutukseen tulevien tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisen kanssa ja niissä voitai-
siin testata uusia kehitettäviä sopimus- ja maksuperustemalleja. Suorahankintasopimuksiin tu-
lisi kehittää sopimushinnan läpinäkyvät neuvottelu- ja tarkistamismekanismit, jotta vältyttäi-
siin palvelumaksujen ylikompensaatiolta ja sitä kautta kielletyltä valtiontuelta. 
 
Palvelusopimusten ja maksuperusteiden kehittämisessä otettaisiin huomioon palvelutuottajan 
operatiivisessa toiminnassaan tarvitsemat vapausasteet, innovaatioiden kehittämis- ja hyödyn-
tämismahdollisuudet ja maksuperusteiden kannustavuus toiminnan kehittämiseen ja hyvän 
palvelutason ylläpitämiseen. Palvelusopimusrakenteiden kehittämisen pohjana voisivat olla 
nykyisen MKL:n ja Finstashipin välinen sopimus ja merenkulkualalla käytössä oleva Contract 
of Affreighment- sopimusmalli. Palvelusopimusrakenteiden kehittäminen on haasteellinen ja 
aikaa vaativa tehtävä, joka tulisi käynnistää mahdollisimman nopeasti. Niiden käytäntöön so-
veltaminen on myös perinteistä kilpailutusta vaativampi ja suuritöisempi tehtävä, mikä tulisi 
ottaa huomioon tilaajatehtävien resurssoinnissa tai tilaajan tarvitsemassa hankintapalvelu-
avussa.  
 
Jos Perämeren alueen neuvottelumenettelyyn ei saada yhtä useampaa ehdokkuushakemusta, 
kilpailutus keskeytetään ja siirrytään Perämeren alueen jäänmurtopalvelujen hankinnassa suo-
rahankintaa koskeviin neuvotteluihin. Suorahankintasopimuksiin tulisi kehittää sopimushin-
nan läpinäkyvät neuvottelu- ja tarkistamismekanismit samalla tavalla kuin monitoimimurtaji-
en väliaikaisiin suorahankintasopimuksiin.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaisi asiantuntijaryhmän tukemaan jäänmurtopalvelun kil-
pailutuksen valmistelua ja hankintamenettelyjen kehittämistä.  
 
Raporttiin liittyy Markku Myllyn, Ilmari Aron ja Aarne Kumlinin allekirjoittama eriävä mie-
lipide, joka on raportin liitteenä 
 
 
Helsingissä  6.10.2008 
 
 
 
Juhani Tervala  Mikael Nyberg 
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JOHDANTO 
Jäänmurtopalvelut eriytettiin Merenkulkulaitoksesta vuoden 2004 alussa perustettuun Varus-
tamoliikelaitokseen, jonka hallintaan siirrettiin jäänmurtajat. Eriyttämisen jälkeen Merenkul-
kulaitoksen tehtävänä on ollut hankkia jäänmurtopalveluita ja toimia talvimerenkulun viran-
omaisena, ei vastata operatiivisesta toiminnasta. 
 
Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistusta koskevan hallituksen esityksen1 mukaisesti Me-
renkulkulaitoksen viranomaistehtävinä erityisesti jäänmurrossa olisivat edelleen liikennerajoi-
tuksista päättäminen, erivapauksien myöntäminen liikennerajoitusten aikana, jääluokkakritee-
rien määrittäminen ja jääluokkatodistusten myöntäminen. 
 
Lakiperusteluissa todetaan, että Merenkulkulaitos on julkisista hankinnoista annetun lain mu-
kainen valtion hankintayksikkö, joka noudattaa hankintasäännöksiä ja käyttää olemassa olevat 
kilpailuttamismahdollisuudet kaikissa hankinnoissaan. Merenkulkulaitoksen tavoitteena on 
palvelutoiminnan avaaminen pitkällä aikavälillä kokonaan kilpailulle. 
 
Merenkulkulaitokselle säädettiin organisaatiomuutoksessa velvoite avata jäänmurtopalvelut 
asteittain kilpailuun siirtymäaikana 1.1.2004 -1.1.2007, koska organisaatiomuutoksen tilan-
teessa ei ollut toimivia markkinoita. Merenkulkulaitokselle annettiin lisäksi oikeus tehdä suo-
ria neuvottelu-urakkasopimuksia Varustamoliikelaitoksen kanssa sellaisista tehtävistä, joita ei 
ole vielä avattu avoimeen kilpailuun. Vuoden 2004 valtion talousarvioon oli sisällytetty Me-
renkulkulaitokselle tavoite: ”Jäänmurron ja väyläpalvelujen tilaajatoimintaa kehitetään koko-
naispalvelujen periaatteella” 
 
Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut vuosittain vuosille 2004–2008 
MKL:lle kilpailun avaamista koskevia tulostavoitteita. 
                                                 
1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Varustamoliikelaitoksesta, Luotsausliikelaitoksesta ja Merenkulkulai-
toksesta (HE38/2003) 
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1 JÄÄNMURTOPALVELUT ITÄMERELLÄ 
Suomen sijainti Itämeren rannikkovaltiona korostaa maan taloudellisen toiminnan riippuvuut-
ta merenkulusta. Meriyhteyksien on säilyttävä ympärivuotisesti ja silloinkin, kun Itämeri on 
jäässä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että talvella kaikkien Suomeen liikennöivien kauppa-
alusten tulee olla erityisesti jäissä kulkua varten suunniteltuja. 
 
Itämeren jäätyminen on ollut eri vuosina varsin erilaista. Jääpeite on vaihdellut vuosittain 52 
000 - 420 000 km2 välillä, mikä vastaa noin 12 - 100 prosenttia Itämeren, Kattegatin ja Ska-
gerrakin yhteenlasketusta pinta-alasta. Suomi on Euroopan unionin pohjoisin jäsenmaa ja yksi 
harvoista maailman maista, joiden kaikki satamat jäätyvät normaalitalvina, jotkut jopa puo-
leksi vuodeksi. Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista tapahtuu 80 prosenttia meritse. Sijain-
tinsa ja ulkomaankauppansa puolesta Suomi muistuttaa saarta ja rantaviivaa on yhteensä noin 
1500 km. Suomen tuonti ja vienti ovat täysin riippuvaisia merikuljetuksista. Ympärivuoden 
toimivat merikuljetukset ovat talvella mahdollisia vain jäänmurtajien avustuksella. 
 
Talven ankaruutta mitataan Itämeren jääpeitteen laajuuden perusteella. Talvet luokitellaan vii-
teen luokkaan, jotka ovat erittäin leuto, leuto, keskimääräinen, ankara ja erittäin ankara. Vii-
meksi kuluneista 14 talvesta (1993–2007) 7 talvea on ollut jääpeitteen laajuuden mukaan kes-
kimääräistä ja 7 leutoa. Leutoina talvina jäätä on yleensä Perämerellä ja jonkin verran Selkä-
meren satamien edustoilla sekä Suomenlahdella Porvoon itäpuolella. Alla olevissa kuvissa on 
esimerkinomaisesti kuvattu ankaran, leudon ja normaalin talven jäätilanne. 
 
 
  
 ankara noin 340 000 km²  leuto noin 120 000 km²  normaali noin 210 000 km² 
 
 
Kuva 1. Itämeren jääpeitteen laajuus ankarana, leutona ja normaalitalvena. Lähde: Meren-
tutkimuslaitos. 
 
Suomen 53 satamasta 23 pidetään auki ympäri vuoden siten, että Merenkulkulaitos pyrkii ta-
kaamaan jäänmurtaja-avustuksen näihin 23 niin sanottuun talvisatamaan kaikissa jääolosuh-
teissa. Talvikuukausina, joulukuun 1. – huhtikuun 30. päivän välisenä aikana, satamissa käy 
yli 12 000 alusta ja lastia ne kuljettavat yli 32 miljoonaa tonnia. Laivoja avustaa kahdeksan 
jäänmurtajaa, joista viisi on perinteisiä murtajia ja kolme monitoimimurtajaa. 
 
Jäänmurtajien avustuskausi alkaa yleensä marraskuun puolenvälin ja joulukuun puolenvälin 
välisenä aikana ja päättyy yleensä toukokuun aikana. Normaalin talven aikana jäänmurtajat 
työskentelevät yhteensä noin 650 päivää ja tuona aikana ne avustavat aluksia kaikkiaan noin 
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20 000 mailin matkan, yhteensä noin 2 300 tuntia. Talvien 1999–2007 liikennerajoitusten ai-
kana jäänmurtoapua tarvitsi keskimäärin 24 % aluksista. Alueella toimivien jäänmurtajien 
IBNet-järjestelmään liitetyt sää- ja jääkartat mahdollistavat sen, että kaikki alukset saavat op-
timaaliset reittipisteet satamiin. Tällä tavoin alukset säästävät polttoainetta ja niiden riski va-
hingoittua vaikeissa jääolosuhteissa vähenee. Suurin jäänmurtoavun tarve on Perämerellä, jos-
sa avustettavien alusten osuus liikennerajoitusten aikana on ollut keskimäärin 70 %.2  
 
Perämeren jäänmurtotarpeeseen vaikuttavat tulevaisuudessa Pohjois-Suomen vireillä olevat 
kaivoshankkeet ja niiden kuljetustarpeet. Ne vaikuttavat lisäävästi erityisesti Kemin-Tornion 
ja Raahen satamien kautta kulkevien kuljetusten määriin ja sitä kautta niiden tarvitsemaan 
jäänmurtoapuun. 
 
 Vuodesta 2007 lähtien Merenkulkulaitos on laajentanut yhteistyötä jäänmurrossa Ruotsin 
Merenkulkulaitoksen kanssa. Sopimuksella on varmistettu yhden ruotsalaisen murtajan palve-
lut Merenkurkussa.  
 
Tärkeä osa jäänmurtopalvelua on avattujen väylien pitäminen avoinna. Jäänmurtopalveluista 
hyötyvät siten myös muut kuin erikseen jäänmurtoapua pyytävät alukset. Jäänmurtopalvelujen 
tuottamisen kustannus on talven ankaruudesta riippuen 2300–3300 euroa liikennerajoitusten 
aikana Suomen satamiin saapunutta ja satamista lähtenyttä alusta kohti ja noin 1,6–1,8 euroa 
näillä aluksilla kuljetettavaa tavaratonnia kohti.  
 
1.1 Ilmastomuutoksen vaikutus Itämeren jääoloihin 
Talvien leudontuminen vaikuttaa Itämeren jäätalviin. Talvikauden alueellisen ilman keski-
lämpötilan nousu yhdellä asteella pienentää vuosittaista Itämeren suurinta merijään pinta-alaa 
noin 45 000 neliökilometrillä. Viime vuosikymmenen leutojen jäätalvien aikana on Itämeren 
jään vuotuinen maksimilaajuus kattanut Itämerestä 15–62 prosenttia. Myös jään paksuuden ja 
jäätalven pituuden muuttumista voidaan arvioida lämpötilannousulla. Mallit osoittavat Perä-
meren ja Suomenlahden pohjukan vuosittain jäätyvän, vaikka ilmasto lämpenisi nykyisestään 
hyvinkin huomattavasti. Näillä alueilla jäätalven kehitys riippuu ilman lämpötilasta vähem-
män kuin muualla Itämerellä.3 
 
Kuitenkaan tulevaisuuden leuto, mutta tuulinen jäätalvi ei ole helppo jäätalvi. Tuulisuuden 
myötä merijäät liikkuvat herkemmin ja ahtautuvat täten haitaten merenkulkua ja aiheuttavat 
tarvetta jäänmurtoapuun. Tuulisuuteen ja myrskyihin liittyy myös voimistunut aallokko. 
Ruotsissa tehdyn laajan ilmastomuutoksen vaikutuksia koskevan raportin mukaan länsituulet 
voimistuvat Perämerellä. Tuulten vaikutuksesta merialueita Ruotsin rannikolla vapautuu ja 
jäät ahtautuvat entistä enemmän Suomen rannikolle. Jäiden aiheuttamat ongelmat helpottuvat 
Ruotsin puolella, mikä vähentää siellä tarvittavaa jäänmurtoapua. Suomen puolella tilanne on 
päinvastainen.4   
 
1.2 Jäänmurto Ruotsissa 
Ruotsissa uudistettiin jäänmurtotoimintaa vuosisadan vaihteessa. Ruotsin Merenkulkulaitos 
Sjöfartsverket (SFA) on omistanut jäänmurtajat, mutta merivoimat vastasivat jäänmurtajien 
                                                 
2 Alusliikenteen sujuvuus ja taloudellisuus, Merenkulkulaitoksen julkaisuja 2/2008 
3 Ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen, Merentutkimuslaitos 14.5.2008 
4 Klimat och sårbarhetsutredningens slutbetänkande. SOU2007:70 
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miehityksestä vuodesta 1927 vuoteen 2001 saakka. Vuonna 2001 Ruotsissa siirryttiin järjes-
telmään, jossa perinteisten murtajien miehistöt muodostuvat kokonaan siviilihenkilöistä. Jär-
jestelmässä SFA ostaa perinteisten murtajien (5 kpl) miehityspalvelut ulkopuoliselta varusta-
molta. Miehityspalvelujen ostaminen SFA:n ulkopuolelta tulee halvemmaksi kuin oman vaki-
naisen henkilökunnan palkkaaminen aluksille. Syynä tähän oli, että ulkopuolinen varustamo 
pystyy työllistämään henkilöstön tehokkaammin myös jäänmurtokauden ulkopuolisena aikana 
kuin SFA.  
 
Ruotsin kaksi vanhinta perinteistä murtajaa (Tor ja Njord) korvattiin vuosisadan vaihteessa 
kolmella uudella monitoimimurtajalla. Ruotsin valtio ei kuitenkaan omista uusia murtajia, 
vaan ne rakennutti ja omistaa norjalainen varustamo B&N Viking As. Ruotsin valtio maksoi 
kuitenkin alusten varustamisen jäänmurtovarustuksella eli noin 20 % alusten rakentamiskus-
tannuksista. SFA on vuokrannut kyseiset monitoimimurtajat miehistöineen jäänmurtotoimin-
taan vuosittain 90 päiväksi. Vuokrasopimus on tehty vuoteen 2015 saakka ja sen jatkamisesta 
on 15 vuoden optio. SFA maksaa alukset omistavalle varustamolle perusvuokraa vuokra-
ajalta sekä alusten todelliset kustannukset jäänmurrossa. Muun ajan vuodesta monitoimimur-
tajat ovat kaupallisessa off-shore-toiminnassa.  
 
1.3 Jäänmurto Tanskassa 
Tanskassa jäänmurtoalukset ovat merivoimien miehittämiä ja operoimia sekä kuuluvat Tans-
kan merivoimiin kuuluvalle yksikölle. Jäänmurtajatoiminta rahoitetaan puolustusvoimien 
budjetista. Tanskan jäänmurtajien käyttö on ollut koko 90-luvun hyvin vähäistä leutojen talvi-
en vuoksi.  
 
1.4 Jäänmurto Saksassa 
Saksalla on oma jäänmurtoalus, joka toimii jäänmurtajana ja ympäristönsuojelualuksena. Alus 
toimii talvella pääasiassa Pohjois-Saksassa, Kielin lahdella ja avovesiaikana alus on Pohjan-
meren puolella ympäristönsuojeluvalmiudessa. Aluksen käytöstä ja operoinnista vastaa Sak-
san liikenneministeriö.  
 
1.5 Jäänmurto Virossa ja Latviassa 
Suomi myi vuosina 1993 ja 1994 kaksi jäänmurtajaa Baltian maihin, jäänmurtaja Tarmon Vi-
roon ja jäänmurtaja Varman Latviaan. Jäänmurtajien operoinnista vastaa molemmissa maissa 
kansallinen merenkulkulaitos ja kustannukset katetaan kauppamerenkululta perittävillä väylä- 
ja satamamaksuilla. Virossa on suunniteltu uuden jäänmurtajan hankintaa, mutta hankinnan 
toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä. 
 
1.6 Jäänmurto Venäjällä 
Venäjän merihallinto vastaa jäänmurrosta koko valtakunnan alueella. Merihallinto on Suo-
menlahdella valtuuttanut Pietarin sataman merihallinnon vastaamaan jäänmurrosta Suomen-
lahden alueella.  Pietarin satamahallinnolla on käytössään kolme avomerimurtajaa sekä viisi 
satama-alueella toimivaa murtajaa. Lisäksi Suomenlahdella toimii Vysotskin satamassa yksi-
tyisellä rahoituksella hankittu vanha suomalainen jäänmurtaja Karhu (Karu). Pietarin sataman 
merihallinto perii aluksilta jäämaksua, jolla kustannetaan jäänmurtotoimintaa Itäisen Suomen-
lahden alueella. Venäjän merihallinnolla on suunnitelmia uudistaa jäänmurtotoimintaa tilaaja-
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tuottajamallin pohjalle. RosMorPort on rakennuttanut  kaksi uutta jäänmurtajaa, jotka ovat 
valmistuneet vuonna 2008 ja joista ainakin toinen tulisi hoitamaan akuuttia jäänmurtotarvetta 
Pietarin liikenteessä..  
 
2 JÄÄNMURRON KUSTANNUKSET VUOSINA 2000-2008 
2.1 Jäänmurron kustannusvastaavuus 
Väylämaksuilla katetaan talvimerenkulun avustamisen ja kauppamerenkulun väylien väylän-
pito, mukaan lukien liikenteen ohjaus. Väylämaksun kustannusvastaavuus on ollut lähellä 100 
%.  
 
Väylämaksut perustuvat alusten jääluokkiin. Vuoden 2006 alussa voimaan tulleen väylämak-
sulain mukaan väylämaksut määrätään samoin perustein kotimaan- ja ulkomaanliikenteen 
aluksille, kuten Euroopan unioni on edellyttänyt. 
 
Merenkulkulaitos päättää alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 
(1121/2005) 10 §:n nojalla talvisatamista, joihin jäänmurtoavustusta annetaan sekä jäänmurta-
ja-avustuksen rajoituksista. Näillä päätöksillä on huomattava vaikutus tarvittavaan jäänmurto-
palveluun. Tiukka rajoituspolitiikka karsii heikot jäälaivat ja vähentää jäänmurto-avustuksen 
tarvetta ja päinvastoin. 
 
Alusten jääluokitusta ja jäänmurtaja-avustusta koskeva laki tuli voimaan 1.1.2006. Lain mu-
kaan aluksen jääluokka määräytyy pääsääntöisesti hyväksytyn luokituslaitoksen alukselle an-
taman luokitusmerkinnän perusteella. Merenkulkulaitos pitää jääluokkaluetteloa, johon alus-
ten jääluokat merkitään.  Jääluokkia ovat: I A Super, I A, I B ja I C sekä jääluokat II ja III. 
Jääluokkiin I A Super, I A, I B tai I C kuuluvan aluksen tulisi täyttää aluksen rakennetta, ko-
netehoa ja muita ominaisuuksia koskevat vaatimukset siten, että se pystyy kulkemaan vaike-
usasteiltaan erilaisissa jääolosuhteissa joko ilman jäänmurtajan avustusta tai tarpeen mukaan 
jäänmurtajan avustamana. Jääluokkaan II kuuluvalla aluksella tulisi olla oma kuljetuskoneis-
to, sen tulisi olla teräsrunkoinen ja rakenteeltaan avomerikelpoinen. Sitä ei olisi kuitenkaan 
vahvistettu jäissäkulkua varten, mutta se pystyisi kulkemaan erittäin helpoissa jääolosuhteis-
sa. Jääluokkaan III kuuluisi sellainen alus, joka ei kuulu jääluokkiin I A Super, I A, I B, I C 
tai II. 
  
Merenkulkulaitos on esittänyt lisäksi vuonna 2007 Liikenne- ja viestintäministeriölle, että väylä-
maksukäytäntöä uudistettaisiin niin, että alusten väylämaksujen perusteeksi tulisi aluksen koon ja 
jäämaksuluokan lisäksi aluksista ympäristölle aiheutuva kuormitus.  
 
2.2 Jäänmurron kustannuskehitys 
Merenkulkulaitoksen kustannusseurannan mukaan jäänmurron kustannukset vaihtelevat suu-
resti vuosittain talven ankaruuden mukaan. Se näkyy erityisesti vuoden 2003 kovan talven 
kustannuksissa, jotka olivat yli 60 % suuremmat kuin leudon talven 2007 kustannukset. Tal-
ven ankaruus vaikuttaa jäänmurron kustannuksiin murtajien toimintapäivien määrän ja poltto-
aineen kulutuksen kautta. Ankarana talvena polttoaineen kulutus voi olla kolminkertainen leu-
toon talveen verrattuna. Merkittävä osa, leutoina talvina jopa yli puolet jäänmurron kustan-
nuksista, on toimintapäivien määrästä riippumattomia kiinteitä kustannuksia, joiden perustee-
na on perinteisten murtajien jäänmurtajien lähtövalmius. 
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Perinteiset murtajat ovat valmiudessa keskimäärin noin viisi kuukautta vuodessa, mistä aiheu-
tuu kustannuksia noin 14 miljoonaa euroa talvessa. Valmiuden ohella murtajista maksetaan 
niiden operoinnista toimintapäivien määrän. Lisäksi Merenkulkulaitos maksaa jäänmurron 
edellyttämät poltto- ja voiteluainekustannukset.  Nykyisten sopimushintojen mukaan kahdek-
san murtajan ja yhden Ruotsin kanssa yhteiskäytössä olevan ruotsalaisen murtajan aiheutta-
mat kokonaiskustannukset ovat talven ankaruudesta riippuen noin 30–49 miljoonaa euroa 
vuodessa. 
 
Alla olevassa kuvassa on esitetty todelliset jäänmurron vuosikustannukset asianomaisen vuo-
den kustannustasossa ilman indeksikorjausta. Vuoden 2008 arvio on tehty vuoden 2007 toteu-
tumien ja kevättalven 2008 toteutumien perusteella.  
Talvimerenkulun todelliset kustannukset, rannikko a.o vuoden 
kustannustasossa, 2000 - 2008 (arvio)
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Kuva 2: Jäänmurron todelliset kustannukset vuosina 2000-2008 (Lähde:  Merenkulkulaitok-
sen kustannusseuranta)  
 
Jotta saataisiin eri vuosien vertailukelpoiset kustannukset, tulee yllä olevan kuvan mukaiset 
kustannukset muuntaa normaalivuoden kustannuksiksi ja korjata niitä vielä asianomaisen 
vuoden kustannusindeksillä. Merenkulkulaitoksessa on käytetty normaalitalven kustannuksik-
si muuntamisessa 650 toimintapäivää ja indeksikorjauksissa tuottajahintaindeksiä 
 
Kun kuvan 2 kustannukset muunnetaan edellä esitetyllä tavalla indeksikorjatuiksi normaali-
talven kustannuksiksi, saadaan kuvan 3 mukaiset eri vuosien vertailukelpoiset jäänmurron 
kustannukset.   
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Talvimerenkulun kustannukset, rannikko, 650 toimintapäivän 
mukaisiksi muunnettuna ja kustannusindeksillä korjattuna 
2000 - 2008 (arvio)
29,129,0
31,2
37,1
39,437,4
34,633,832,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ARVIO
Milj. €
 
 
 
Kuva 3: Jäänmurron kustannukset vuosina 2000-2008 650 toimintapäivän mukaisina ja 
muunnettuna vuoden 2008 kustannustasoon (Lähde:  Merenkulkulaitoksen kustannusseuran-
ta)  
 
 
Kuvista voidaan todeta, että  
• Kustannuskehitys vuodesta 2000 Varustamoliikelaitoksen aloittamiseen vuoteen 2004 
saakka on ollut nouseva 
• Liikelaitostamisesta lähtien kustannuskehityksessä on ollut laskeva trendi 
• Vuoden 2008 kustannukset ovat vielä arvio, ja arviona se on vuoden 2007 tasolla 
• Merenkulkulaitos on onnistunut sille asetetuissa talvimerenkulun taloudellisuutta kos-
kevassa tavoitteessa 
 
3 JÄÄNMURTOPALVELUJEN HANKINNAN ARVIOINTIA 
3.1 Valmisteluvaihe vuosina 2004–2005 
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2004 oli Merenkulkulaitokselle asetettu seuraavat ta-
voitteet: 
1. Jäänmurron ja väyläaluspalvelujen tilaajatoimintoja kehitetään kokonaispal-
velujen periaatteella. 
2. Kilpailun avaamiseen ja markkinoiden kehittämiseen laaditaan yhteistoimin-
nassa suunnitelmat toiminnan eri osa-alueille. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö antoi Merenkulkulaitokselle vuodelle 2004 samansisältöisen 
tavoitteen. Tämän jälkeen tavoitetta on täsmennetty vuosittaisilla tavoitteilla. Tavoitteissa on 
ollut kaksi merkittävää lähtökohtaa jäänmurron hankinnan kehittämiselle ja kilpailun avaami-
selle:  
• Kokonaispalvelujen periaate 
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• Suunnitelmien laatiminen yhteistoiminnassa alan kanssa 
 
Yleismaailmallinen kehitys palvelujen hankinnassa on ollut siirtyminen työsuoritusten osta-
misesta laajempaa osaamista ja suuremman vapauden palvelun tuottamisessa antavien palve-
lukokonaisuuksien hankintaan. Tämä periaate sisältyi myös Merenkulkulaitokselle annettui-
hin tavoitteisiin. 
 
Markkinoiden syntymisedellytyksiä luotaessa yhteistoiminta alan potentiaalisten palvelun-
tuottajien kanssa on tärkeää, jotta saataisiin muodostetuksi sellainen palvelukonsepti, jonka 
tarjoamiseen löytyy kiinnostusta ja tuottamiseen kannattavaa liiketoimintaa.  
 
Yhteistoimintatarpeisiin kiinnitti huomiota myös Merenkulkulaitoksen organisaa-
tiouudistuksen työryhmä lausumassaan: ”Markkinoiden ja tilaamisen menettelyiden kehittä-
mistä jatketaan systemaattisesti. Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää jäänmurron ja yh-
teysalusliikenteen palveluiden hankintaan. Työssä on panostettava yhteistoimintaan markki-
natoimijoiden kanssa”.5   
 
Merenkulkulaitosuudistuksen suunnitteluvaiheessa vuonna 2003 valmisteltiin jo kilpailun 
avaamiseen ja toimivien markkinoiden kehitysedellytysten luomista. Tässä vaiheessa todet-
tiin, että kilpailun avaaminen edellyttäisi tilaajan tahtotilan muodostamisen ja sen ilmoittami-
sen alan toimijoille. Siinä tarkoituksessa valmisteltiin ensimmäisiä versioita Merenkulkulai-
toksen hankinta- ja kilpailun avaamisstrategian laatimisen projektisuunnitelmasta. Valmistelu-
työssä ei kuitenkaan syntynyt hankinta- ja kilpailun avaamisstrategiaa.  
 
3.2 Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvan monitoimimurtajan hank-
kiminen 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.5.2003 työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman 
mukaisen uuden monitoimimurtajan hankintaa. Työryhmä sai työnsä valmiiksi 30.9 2003. 
Työryhmä esitti raportissaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvan monitoimi-
murtajan hankkimista.6 
 
Tarjouspyynnöt öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvan monitoimimurtajan hank-
kimiseksi lähetettiin 31.1.2005 ja määräaikaan 1.8.2005 mennessä saatiin kaksi tarjousta, jot-
ka molemmat olivat Varustamoliikelaitoksen jättämiä. Joulukuussa 2005 Suomen ympäristö-
keskus ja Merenkulkulaitos keskeyttivät kilpailutuksen, koska menettely ei avannut kilpailua 
ja tarjottu hintataso ylitti tilausvaltuuden.7 
 
Monitoimimurtajan hankinnassa pyrittiin käyttämään yksityisrahoitusmallia, jota käytettiin 
myös myöhemmin E18 tiehankkeen kilpailutuksessa. Kilpailutus ei kuitenkaan onnistunut, 
koska saatiin vain varustamoliikelaitoksen tarjous. Sekin oli lähinnä korkeiden rahoituskus-
tannusten takia yli 20 miljoonaa euroa kalliimpi kuin valtion budjetissa hankkeeseen esitetty 
tilausvaltuus.  
 
                                                 
5 Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistus, seurantatyöryhmän loppuraportti, LVM48/2006 
6 Monitoimimurtajatyöryhmän loppuraportti 31.12.2003, liikenne- ja viestintäministeriö 
7 Merenkulkulaitoksen selvitys 25.4.2007 
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3.3 Yhteenveto vuosista 2004-2005 
Vuonna 2004 kilpailun avaamisen strategiaa muodostettaessa lähetettiin varustamoille ja 
Ruotsin merenkulkulaitokselle kirjallinen kysely kilpailun avaamisesta ja markkinoiden syn-
nyttämisestä. Kyselyä täydennettiin haastatteluin. Vuonna 2005–2006 kilpailun avaamisesta 
keskusteltiin ruotsalaisen ja venäläisen varustamon kanssa, joilla aiemmin tehdyn kyselyn 
mukaisesti oli ollut kiinnostusta tarjota off-shore–aluksia jäänmurtotehtäviin alalla vakiintu-
neiden ehtojen mukaisesti.  
 
Kilpailun avaamisen valmistelussa tehtiin analyysejä ja selvityksiä kilpailun avaamisesta ja 
markkinoiden toimintaedellytysten luomisesta. Kemikaali- ja öljyntorjuntaan tarkoitetun mo-
nitoimimurtajan hankinnan valmistelu vei resursseja ja muu kilpailutuksen valmistelu jäi vä-
hemmälle huomiolle. Varustamoliikelaitos arvioi öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan so-
veltuvan monitoimimurtajan hankkimisen tarjousmenettelyä vaikeaksi ja suuritöiseksi, koska 
vastaava menettelyä ei oltu aikaisemmin käytetty hankinnoissa.  Valmisteluvaiheen tuloksena 
ei syntynyt Merenkulkulaitokselle annetun tavoitteen mukaista, alan toimijoiden kanssa yh-
teistoiminnassa laadittua kilpailun avaamisen ja hankinnan kehittämisen strategiaa eikä pi-
tempijänteistä kilpailuttamisaikataulua, jotka olisi voitu käsitellä Merenkulkulaitoksen pää-
töksentekoelimissä.  
 
 
3.4 Vuoden 2006 kilpailutuksen arviointia  
Merenkulkulaitoksesta annetun lain mukaisesti jäänmurtopalvelut olisi tullut avata avoimeen 
kilpailuun asteittain kolmen vuoden siirtymäkauden aikana. Siirtymäkauden viimeisenä 
vuonna 2006 toimeenpannussa kilpailutuksessa ei kuitenkaan saatu tarjouksia muilta kuin Va-
rustamoliikelaitokselta. Kilpailun valmistelun, tarjouspyynnön sisällön ja niistä annettujen 
lausuntojen pohjalta voidaan mainita seuraavia syitä siihen, miksi kilpailussa ei saatu muita 
kuin Finstashipin tarjous: 
 
1. Kilpailun avaamista ja sen toimeenpanoa koskevan pitkän aikavälin hankinta-
strategian puuttuessa ei potentiaalisille palveluntuottajille pystytty antamaan 
kuvaa tulevista kilpailuttamisista 
2. Kilpailu yritettiin avata kerralla koko Suomen merialueella siirtymäkauden 
viimeisenä vuotena.  
3. Kilpailuttamisessa käytetyssä menettelyssä osallistujalla olisi pitänyt olla va-
paata jäänmurtokalustoa, jota ei ole sidottu sopimuksilla seuraaviksi vuosiksi. 
Tällaista kalustoa ei kuitenkaan ollut tarjolla8 
4. Tarjouksen laskenta-aika oli lyhyt, 58 vrk ja se ajoittui kesälomakauteen.  
5. Lyhyt sopimuskausi, 2 talvikautta + kolme yhden vuoden optiota ja sopimuk-
sen alkaminen 1.1.2007 eivät olisi mahdollistaneet uuden jäänmurtokaluston 
hankkimista.  
6. Lyhyt sopimuskausi ei mahdollista vielä uuden toimijan Start Up-vaiheen op-
pimista ja siitä saatujen kokemusten täysimääräistä hyödyntämistä. 
7. Sopimusrakenne, sen sisältö ja maksumekanismit eivät olisi antaneet kovin pal-
jon vapausasteita eivätkä kannustaneet uusien toimintamallien kehittämiseen ja 
toiminnan tuottavuuden parantamiseen.  
                                                 
8 Maailman jäänmurtajalaivasto, ILS Oy:n selvitys 23.11.2007  
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8. Epävarmuutta tarjousten tekemisessä saattoi aiheuttaa myös mahdollisuus vali-
ta saaduista tarjouksista eri tarjoajien yksittäisiä aluksia.   
          
3.5 Vuosien 2007–2008 jäänmurtopalvelujen hankinnan kehittämisen arviointia 
Vuoden 2006 kilpailutuksen jälkeen Liikenne- ja viestintäministeriö on halunnut jäänmurto-
palvelujen kilpailun avaamista valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen Merenkulkulaitok-
selle kirjatun tulostavoitteen pohjalta: ”Jäänmurron ja väyläpalvelujen tilaajatoimintaa kehite-
tään kokonaispalvelujen periaatteella”  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on täsmentänyt tavoitetta Merenkulkulaitokselle toimittamissa 
selvityspyynnöissä mm. seuraavasti:9  
• ”Hyödynnetään hankinnassa palveluiden tarjoajien osaamista ja innovatiivisuutta kil-
pailuttamalla aluskapasiteetin sijasta jäänmurtoa kokonaispalveluna antamalla tarjo-
ajalle vapautta organisoida toimintaansa ja näin vaikuttaa jäänmurtajien käyttöastee-
seen sekä henkilöstön ja polttoaineen käyttöön.” 
• ”Kilpailutetaan jäänmurtopalvelut alueelliset olosuhteet huomioon ottavina alueellisi-
na kokonaispalvelu-urakoina, joiden pituus porrastetaan olemassa olevan käyttöiän 
mukaan. Näin mahdollistettaisiin alusten peruskorjaukset, muut toimintaa tehostavat 
investoinnit ja/tai uusinvestoinnit.” 
 
Näitä yleisperiaatteita on sovellettu muilla infra-alueilla ja niiden käytöstä on saatu hyviä tu-
loksia. Niiden käyttöönoton vaikutuksesta sovelletun alan tuottavuus on kehittynyt ja tarjous-
hintataso reaaliarvoin laskien on laskenut. 
 
Vuosien 2007–2008 aikana tehtiin joukko selvitystöitä sekä liikenne- ja viestintäministeriön, 
Merenkulkulaitoksen että myös Varustamoliikelaitoksen toimeksiantoina. Selvitystyössä oli 
muun muassa seuraavia vaiheita: 
• Liikenne- ja viestintäministeriön asettama selvitysmies Jukka Laaksovirta laati 
8.1.2007 päivätyn raportin kilpailuttamisesta 
• LVM pyysi 1.2.2007 Merenkulkulaitosta laatimaan jäänmurtopalvelujen kil-
pailuttamisperiaatteet 
• MKL teetti kilpailuttamisperiaatteiden selvittämistä varten BearingPointilla selvityk-
sen. Tämä valmistui 2.3.2007.  
• MKL:n 25.4.2007 päivätty vastaus ei tyydyttänyt LVM:ää 
• Ministeriö lähetti Merenkulkulaitokselle 7.11.2007 uuden selvityspyynnön, jonka tuli 
valmistua 31.1.2008 (29.2.2008) mennessä 
• Varustamoliikelaitos teetti omiin tarpeisiinsa Merenkulkualan koulutus- ja tutkimus-
keskuksella 13.12.2007 päivätyn selvityksen jäänmurron kustannusten korvaamisesta  
• Ministeriö teetti lakiasiaintoimisto LMR:llä  8.2.2008 päivätyn selvityksen   jäänmur-
topalvelujen hankintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja hankinnan toteuttamismahdolli-
suuksista. 
• Merenkulkulaitoksen 29.2.2008 päivätty vastaus ei tyydyttänyt ministeriötä.  
                                                 
9 LVM:n selvityspyyntö Merenkulkulaitokselle 7.11.2007 
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• Ministeriö perusti asiaan selvitystyöryhmän 2.4.2008 
 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Merenkulkulaitoksella on ollut erilaisia näkemyksiä 
jäänmurtopalvelujen hankinnan strategisista ratkaisuissa muun muassa seuraavista asioista: 
• Kilpailun avaamisen mahdollisuudesta 
• Kilpailuttamisen aikataulusta ja menettelytavoista 
• Kilpailussa käytettävien sopimusten rakenteesta ja sisällöstä  
• Urakka/sopimusmuodosta (aikarahtaus/palvelusopimus) 
• Maksuperusteista (yksikköhinta/kokonaishinta) 
• Sopimusajan pituudesta 
• Palvelun laatuvaatimuksista 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on halunnut soveltaa jäänmurtopalvelujen hankinnan kehittä-
miseen ja kilpailun avaamiseen samoja periaatteita, mitä on sovellettu laajasti muiden infra-
alueiden palvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.  
 
Merenkulkulaitos on halunnut käyttää edelleen perinteistä aikarahtaussopimukseen pohjautu-
vaa aluskohtaista hankintakäytäntöä, ja on perustellut asiaa liikenne- ja viestintäministeriölle 
toimittamissaan selvityksissä jäänmurron muista infra-alan palveluista poikkeavilla erityis-
piirteillä ja markkinoiden toimimattomuudella sekä varustamojen kannanotoilla, joiden mu-
kaan kilpailuun osallistumista voidaan edesauttaa käyttämällä sopimuksissa kansainvälisiä 
merenkulkualan sopimusmalleja. Pitkän aikavälin suunnitelmissa Merenkulkulaitos on halun-
nut käyttää jäänmurtajan käyttöiän päättyessä uuden monitoimimurtajan hankkimista pitkä-
kestoisen aluskohtaisen sopimuksen pohjalta. 
 
Varustamoliikelaitos Finstaship on esittänyt jäänmurron hankintastrategian luomista sekä kil-
pailuttamisen, sopimusrakenteen ja maksumekanismien kehittämistä.  Finstaship on esittänyt 
siirtymistä aikarahtaussopimuksesta (Time Charter) Merenkulkualalla käytössä olevaan Cont-
ract of Affreighment (COA) sopimusmalliin ja kilpailun alueellista avaamista asteittain.  
 
Kun vuoden 2006 kilpailun avaamisessa ei onnistuttu, neuvoteltiin Finstashipin kanssa suora-
hankintasopimus, jonka optiovuodet on jo otettu käyttöön. Sopimuksen viimeinen optiovuosi 
päättyy vuonna 2009.  
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4 JÄÄNMURTOPALVELUJEN HANKINTA 
4.1 Mahdollisuudet kilpailun avaamiseen 
4.1.1 Hankintamenettelyjen globaali kehityssuunta 
Maailmanlaajuinen suuntaus infra-alalla on ollut siirtyminen laajempaa osaamista vaativien 
palvelukokonaisuuksien hankintaan ja sitä vastaavien hankinta- ja kilpailuttamismenettelyjen 
ja niiden edellyttämien sopimus- ja palvelumallien kehittämiseen. Tavoitteena on ollut käyttää 
sellaisia sopimusmalleja, jotka antavat joustavuutta ja vapausasteita palvelutuottajien innovaa-
tioiden, uusien teknisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiselle sekä niiden hyödyntämiselle. 
Riskien jaossa ja riskien hallinnassa se on merkinnyt tilaajan aiemmin itsellään pitämien ris-
kien hallittua siirtoa palveluntuottajalle ja myös tilaajalla aiemmin olleiden tehtävien ja osaa-
misvaatimusten siirtoa palveluntuottajalle palveluntuottajan osaamisvaatimuksiksi.  
 
Perinteisissä malleissa palvelun tilaaja on ohjannut operatiivista tuotantoa lähes työn-
johtomaisesti ja tästä luopuminen ja siirtyminen lopputuotteen toimivuuden määrittelyyn ja 
sen varmistamiseen on ollut haastavaa.   
 
4.1.2 Jäänmurtopalvelujen hankintamallit  
Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistuksen yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriö antoi 
tavoitteita jäänmurron ja väyläpalvelujen hankinnan kehittämiseen laajempaa osaamista vaa-
tivien palvelukokonaisuuksien pohjalta.  
 
Näissä täsmennetyissä tavoitteissa on liikenne- ja viestintäministeriö halunnut yleisellä tasolla 
hankintamenettelyissä muutettavaksi: 
 
• Urakka- ja sopimusmuotoa palvelusopimusmalliksi 
• Sopimuksen kestoa alusten käyttöiän mukaiseksi ja sopimusten porrastamista tämän 
mukaisesti. 
• Laatuvaatimuksia jäänmurtopalvelun toimivuutta koskeviksi vaatimuksiksi  
• Sopimuksen maksuperusteita kokonaispalvelumaksuiksi 
 
Tavoitteissa ei ole puututtu kilpailuttamismenettelyihin, riskien jakoon, riskien hallintaan, tar-
jousten arviointiperusteihin, laadunvarmistusmenettelyihin eikä myöskään kilpailun avaami-
sessa käytettäviin kilpailuttamismenettelyihin.  
 
Suomen lisäksi missään muussa maailmassa jäänmurtopalveluja ei ole avattu kilpailuun ja sen 
takia valmiita, tarkoitukseen soveltuvia hankinta- ja sopimusmalleja ei ole olemassa. Meren-
kulkulaitos ja myös Ruotsin Sjöfartsverket ovat käyttäneet myös jäänmurrossa merirahtien 
kuljetukseen kehitettyä aikarahtausmallia. Ruotsi on käyttänyt aikarahtausmallia lähes sellai-
senaan.   
 
Vuoden 2006 kilpailutuksessa Merenkulkulaitoksen käyttämä sopimusmalli ei ollut puhdas 
aikarahtaussopimus, vaan sen suomalaisiin olosuhteisiin tehty sovellus. Aikarahtaussopimus-
mallista on MKL:n ja VLL:n väliseen sopimukseen otettu mallin maksuperusteet. Kilpailu-
tuksen jälkeen tehdyn suorahankintasopimus muistuttaa perusrakenteiltaan perinteistä infra-
alan hankintamallia. Sopimuksen mukaisesti MKL vuokraa VLL:n jäänmurtokalustoa miehis-
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töineen lyhytkestoisella sopimuksella jäänmurtotoimintaan, maksaa tuotannossa tarvittavan 
raaka-aineen (poltto- ja voiteluaineet) suoraan näiden toimittajalle ja maksaa palvelutoimitta-
jalle tuotantovälineiden valmiudesta ja tehdystä työstä yksikköhintaperiaatteella.  
 
4.2 MKL:n ja Finstashipin näkemykset kilpailun avaamisesta 
Kilpailua estäväksi tekijäksi on erilaisissa selvityksissä todettu se, että jäänmurrossa tarvitta-
vat alukset ovat hyvin kalliita ja perinteisten murtajien käyttö muihin tarkoituksiin on ollut ra-
joitettua. Finstashipillä käytössä olevat kolme monitoimimurtajaa ovat sen sijaan käyttökel-
poisempia, koska niillä on käyttöä myös jäänmurtokauden ulkopuolella off-shore toiminnassa.  
 
4.2.1 Merenkulkulaitoksen näkemys kilpailun avaamisen mahdollisuudesta  
Merenkulkulaitos on omissa selvityksissään liikenne- ja viestintäministeriölle todennut, että 
sen kilpailuttamisyritykset ei ole onnistuneet sen takia, että:10 
• Muita kiinnostuneita kuin Finstaship ei ole ollut ja sekin nykyistä korkeammalla hinta-
tasolla.  
• Ylimääräistä kalustoa ei ole maailmalla.  
• Monitoimimurtajien omistajat ovat haluttomia tulemaan jäänmurtoon. koska off-
shore-toiminnassa hintataso on selkeästi korkeampi. 
 
Merenkulkulaitos on todennut alalle tulon esteeksi muun muassa seuraavia syitä: 
• Suuret investoinnit kalustoon ynnä muihin strategisiin resursseihin.  
• Kalustoa ei ole saatavissa järkevään hintaan.  
• Tarvittaville investoinneille on vaikea saada riittävää tuottoa. 
 
Edelleen Merenkulkulaitos on todennut, että kilpailua syntyy vain, jos potentiaalinen kilpailija 
näkee mahdollisuuksia kilpailuetujen syntymiseen saavuttamalla synergisiä etuja nykyiseen 
liiketoimintaansa esim. off-shore/jäänmurtotoimintojen yhdistämisellä. MKL:n mukaan yri-
tyksen tulisi saada 75 % liikevaihdosta muualta kuin jäänmurrosta.  
 
4.2.2 Finstashipin näkemys kilpailun avaamisen mahdollisuudesta  
Finstashipin esitykset jäänmurtopalvelujen kilpailun avaamisen menettelyistä noudattavat pe-
riaatteiltaan liikenne- ja viestintäministeriön Merenkulkulaitokselle antamia tavoitteita. Lisäk-
si Finstaship on esittänyt muutoksia sopimusrakenteeseen, sopimuksen sisältöön, sopimusai-
kaan sekä maksumekanismeihin ja maksuperusteisiin. Nämä Finstashipin ehdotukset tarkoit-
tavat suurelta osin muilla infa-aloilla kehitettyjen ja käytäntöön vietyjen periaatteiden sovelta-
mista jäänmurtopalvelujen hankintaan.  
 
Finstaship on esittänyt kilpailun avaamisen onnistumisen edellyttävän seuraavien asioiden 
kehittämistä ja käytäntöönviemistä:11 
  
• Jäänmurron palvelualueiden muodostaminen 
• Palvelutasotavoitteiden määrittäminen 
                                                 
10 Merenkulkulaitoksen esitys liikenne- ja viestintäministeriölle 29.2.2008 
11 Esko Mustamäki :”Kilpailutus jäänmurtopalvelujen hankinnassa”, kalvosarja 12.12.2007 
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• Operoinnin lähtökohdaksi rajoituspolitiikka 
• Bonukset ja sanktiot osaksi sopimusta 
• Sopimusaikojen porrastaminen kilpailun avaamiseksi 
• Kilpailutusohjelman laatiminen ja julkistaminen 
 
Lisäksi Finstaship on tehnyt yksilöidyn esityksen jäänmurtopalvelujen kilpailulle avaamisesta 
1.2.200812.  Esityksessä täsmennetään edellä esitettyjen periaatteiden toteuttamista käytännös-
sä. 
 
Esityksessä Finstaship esittää kolmen jäänmurtoalueen mallia, jossa kilpailutettaisiin asteit-
tain Suomen kolme jäänmurtoaluetta ja palvelusta tehtäisiin COA-pohjainen sopimus (Cont-
ract of Affreightment).  Maksuperusteissa Finstaship esittää siirtymistä kokonaispohjaisem-
piin maksuperusteisiin. Esityksen mukaan sopimuksen lähtökohtana olisi alueellinen kiinteä 
vuotuinen kokonaishinta (perushinta). Perushinta sisältäisi palvelun tuottamisen sovitulla ai-
kavälillä ja määritellyillä palvelutasoilla. Sopimuksessa ei määriteltäisi, millä aluksilla sovittu 
palvelutaso tuotetaan. Vuotuinen perushinta sidottaisiin sovittuun indeksiin.   
 
Esityksen mukaan sopimus sisältäisi lisäksi muuttuvan hinnanosan, jossa otetaan huomioon: 
• Ilmastolliset olosuhteet suhteessa keskimääräisiin olosuhteisiin 
• Liikennemäärä 
• Talvisatamien lukumäärä 
• Polttoaineen markkinahinta 
 
Vaihtoehtoisista kilpailun avaamismenettelyistä Finstaship ei pidä taloudellisesti perusteltuna 
menettelyä, jossa tilaaja suorittaisi alusten uusintainvestoinnit ja kilpailuttaisi vain operoinnin.  
Tällaisessa kilpailutuksessa vain pieni osa kokonaiskustannuksista olisi aidosti kilpailun koh-
teena.   
 
5 TOIMIVIEN MARKKINOIDEN EDELLYTYKSET 
5.1 Kilpailullisten markkinoiden aikaansaaminen 
Jäänmurtopalvelujen hankintojen kehittämisessä, markkinoiden toimintaedellytysten luomi-
sessa ja kilpailun avaamisessa on tarkoituksena ollut kilpailullisten markkinoiden aikaansaa-
minen. 
 
Kilpailullisilla ja toimivilla markkinoilla on joukko perusedellytyksiä, joita ilman markkinat 
eivät toimi. Niistä voidaan mainita seuraavia esimerkkejä, joita voidaan soveltaa myös jään-
murtopalvelujen kilpailulle avaamisessa:  
 
1. Palvelukysyntä on ennustettavissa. Se vaatii palvelun hankinnan pitkäjänteisen strate-
gian ja sen toimeenpano-ohjelman sekä sitä koskevan tehokkaan informaation poten-
tiaalisille palveluntuottajille 
2. Markkinoilla on riittävästi ja sillä tavoin ajoitettua kysyntää, että markkinat eivät ole 
kiinni pitkiä aikajaksoja. (Kilpailuttamisen ajallinen porrastaminen) 
                                                 
12 Jäänmurtopalvelujen kilpailuttaminen, Finstashipin muistio 1.2.2008 
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3. Markkinakysyntä on laajuudeltaan niin suurta, että se mahdollistaa useamman toimi-
jan markkinoilla olemisen, aidon kilpailun ja mahdollisuuden kilpailussa pärjäämi-
seen. 
4. Käytetyt hankintamenettelyt, sopimusten rakenne, sopimusten kesto ja sisältö sekä 
riskien jako kannustavat yrityksiä osallistumaan kilpailuun. 
5. Hankinta- ja kilpailuttamismenettelyt sekä sopimusrakenne mahdollistavat alan tuot-
tavuuden kehittämisen ja palvelutuottajien toiminnan kannattavuuden  
6. Markkinoilla ei esiinny kilpailurajoituksia, perusteettomia kynnyksiä markkinoille tu-
loon, harmaata taloutta eikä rikollista toimintaa 
7. Tilaajaorganisaation hankintahenkilöstöllä on hankintojen edellyttämä substanssi-, 
markkina-, hankinta- ja sopimusosaaminen.  
8. Palveluntuottajilla on vastaavasti palveluntuottamisessa ja sen hallinnassa tarvittava 
osaaminen 
 
Kilpailunrajoituslaissa13 on säännöksiä kielletyistä menettelyistä, joiden avulla voidaan yrittää 
sulkea kilpailijoita pois markkinoilta. Yksi tällainen on tarjotun palvelun saalistushinnoittelu. 
Nykyisessä jäänmurtopalvelujen toimimattomassa markkinatilanteessa Finstahipillä on perin-
teisiä vanhoja jäänmurtajia, joiden pääomakustannukset ovat hyvin alhaiset. Lisäksi monitoi-
mimurtajien kannattavuus offshore-toiminnassa on jäänmurtoa huomattavasti parempi. Kil-
pailun avaamisvaiheessa on vaarana syntyä sellainen tilanne, jossa perinteisten jäänmurtajien 
palvelujen hinnoittelussa subventoidaan jäänmurron kustannuksia monitoimimurtajien offsho-
re-toiminnan hyvillä tuotoilla.  
 
Tilaajan, Merenkulkulaitoksen intresseissä on saada hankituksia jäänmurtopalvelu oikeanlaa-
tuisena, oikeaan aikaan ja mahdollisimman halvalla hinnalla. Kun perinteisten murtajien pää-
omakustannukset ovat joko kokonaan tai ainakin osittain kuoletettu, on uusien rakennettavien 
murtajien hintataso jäänmurrossa korkeampi ja se johtaa joka tapauksessa kilpailutilanteessa 
jäänmurtopalvelun markkinahinnan nousuun.  
 
5.2 Kilpailun avaaminen   
5.2.1 Kilpailun avaamisen kokemukset muilla infra-aloilla 
Infra-alan organisaatiorakenteissa tapahtui 1990- ja 2000-luvulla suuria muutoksia. Perinteiset 
sekä tilaaja- että tuotantotoiminnoista vastanneet infra-alan organisaatiot jaettiin tilaaja-
tuottajamallin pohjalta erillisiin virasto- ja liikelaitos- tai yhtiömuotoisiin organisaatioihin. 
Samassa yhteydessä molemmille organisaatioille tuli uudet roolit ja uudenlaiset tehtäväkentät.   
 
Tilaajaorganisaation siirtyessä palvelujen hankkijaksi, saadut kokemukset ovat osoittaneet, et-
tä uuteen tilanteeseen siirtyminen vaatii laajaa kehittämiskokonaisuutta. Ei riitä, että kehite-
tään ja yritetään ottaa käytäntöön yksi kokonaisuuden osa-alue. Koska osa-alueet kytkeytyvät 
tiiviisti toisiinsa, on varmistettava, että muiden osa-alueiden kehitysvaihe ei estä kehitetyn 
osion käytäntöönvientiä. Hankintojen kehittämisen kokonaisuuteen kuuluvat: 
• Hankintamenettely 
• Urakka- ja sopimusmuoto, sopimusaika 
• Palvelu/laatuvaatimukset 
• Tarjousten arviointi ja valintaperusteet 
                                                 
13 Laki kilpailunrajoituksista 27.5.1992/480 
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• Palvelun maksuperusteet 
• Riskien jako ja riskien hallinta 
• Laadunvarmistus ja laadunhallinta 
 
Seuraavissa esimerkeissä on kuvattu, millä tavalla eri osatekijät eri hankintamenettelyissä liit-
tyvät toisiinsa. Perinteisissä työsuoritusten kilpailuttamisen menettelyissä on ollut:  
• hankintamenettelynä avoin menettely 
• lyhyt sopimusaika 
• laatuvaatimuksina palvelun teknistä suorittamista koskevat laatuvaatimukset 
• valintaperusteena alin tarjottu hinta 
• maksuperusteena palvelun yksikköhinta 
• riskit pääosin tilaajalla 
• tilaajan laadunvalvonnassa tuotannon teknisten menetelmien kontrollointi.  
 
Kun on kehitetty ja otettu käyttöön kehittyneempiä hankintamenettelyjä, on jouduttu muut-
tamaan kaikkia edellä esitettyjä osatekijöitä. Esimerkiksi palvelukokonaisuuksien hankinnas-
sa: 
• hankintamenettelynä on rajoitettu, neuvottelu- tai kilpailullinen neuvottelumenettely 
• sopimusaika on yleensä pitkä 
• laatuvaatimuksina ovat palvelun lopputuotteen tai palvelun toimivuutta koskevat vaa-
timukset 
• valintaperusteena on kokonaistaloudellisuuden arviointiperuste 
• maksuperusteena on kokonaishintaperuste 
• riskit on jaettu ja optimoitu tilaajan ja palveluntuottajan välillä 
• palveluntuottajalla on laatuvastuu ja sen osoittamisvelvoite tilaajalle. Tilaaja puoles-
taan käyttää tarjouksessa edellytetyn laatusuunnitelman auditointia ja pistokoetar-
kastuksia.  
 
5.3 Jäänmurtopalvelujen kilpailuttamisen edellytykset  
Edellä esitetyn mukaisesti jäänmurtopalvelujen kilpailun avaamisen ja markkinoiden toimin-
taedellytysten luominen edellyttäisi seuraavien osatekijöiden kehittämistä, kehitettyjen uusien 
toimintatapojen ja menettelyjen ja käyttöönoton testaamista yhteistyössä alan potentiaalisten 
palvelutuottajien kanssa.  Näitä toimintaedellytyksiä olisivat edellä esitetyn mukaisesti seu-
raavat:  
 
1. Palvelukysynnän ennustettavuuden parantaminen laatimalla palvelun hankinnan stra-
tegia ja sen toimeenpanon ajoitettu vuosiaikataulu yhteistyössä alan teollisuuden 
kanssa. Vuosiaikataulussa tulisi olla huomioonotettuna kilpailun porrastettu avaami-
nen, jotta markkinoilla olisi jatkuvaa kysyntää. Jäänmurtopalvelujen hankintastrategia 
olisi syytä laatia osana Merenkulkulaitoksen kaikkien hankintojen kehittämistä. Tässä 
selvitystyössä kuitenkin keskitytään jäänmurtopalvelujen hankinnan kehittämiseen.    
2. Siirtyminen sellaiseen sopimusrakenteeseen ja sopimusten sisältöön, jotka antavat ti-
laa ja joustavuutta palveluntuottajalle työn teknisen toteuttamisen suunnittelussa ja 
toimeenpanossa innovaatioiden kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen. Tällaisen 
sopimusrakenteen kehittämiseen kuuluisi seuraavia osatekijöiden kehittäminen, testa-
us ja käyttöönotto:  
3. Jäänmurtopalvelujen hankintaan soveltuvan palvelusopimusmallin kehittäminen  
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4. Kokonaisperusteisen, kannustavan maksumekanismin kehittäminen 
5. Sopimusajan pidentäminen niin, että se mahdollistaa kaluston uushankinnan ja uusien 
palveluntuottajien tulon markkinoille. 
6. Sopimusmallin riskinjaon optimoinnin kehittäminen kannustamaan palveluntuottajia 
riskinottoon ja toiminnan tuottavuuden kehittämiseen 
7. Liikenne- ja viestintäministeriön antamien jäänmurron yleisluontoisten palvelu-
tasovaatimusten työstäminen tarkemmalle tasolle alue- tai mahdollisesti satamakoh-
taisiksi laatuvaatimuksiksi. Niiden toteuttamisen avulla varmistetaan ministeriön 
kanssa sovittujen vaikutusten aikaansaaminen 
8. Tarjousten arviointi- ja valintaperusteiden kehittäminen laatupainotteiseen suuntaan. 
9. Palvelun laadunhallinnassa laatuvastuun siirtäminen palveluntuottajalle ja toteutuneen 
laadun raportointiin. Tilaajan siirtyminen laatusuunnitelmien auditointiin ja pisto-
koetarkistuksiin. 
 
10. Sekä tilaajan että palvelutuottajien osaamisen kehittämistarpeiden analysointi ja niitä 
koskevien kehittämissuunnitelman laatiminen.  
 
6 SOPIMUSRAKENTEET KILPAILUN AVAAMISESSA JA HANKINTOJEN 
KEHITTÄMISESSÄ 
Hankintatavasta riippumatta sopimusten sopimusrakenteet (sopimusmalli, roolit, vastuut, ris-
kien jako ja hallinta, maksumekanismit ja laadunhallinta) olisi syytä käydä läpi ja uudistaa ot-
taen huomioon palvelutuottajan operatiivisessa toiminnassaan tarvitsemat vapausasteet, inno-
vaatioiden kehittämis- ja hyödyntämismahdollisuudet ja maksuperusteiden kannustavuus toi-
minnan kehittämiseen ja hyvän palvelutason ylläpitämiseen. Jos käytetään perinteisten murta-
jien suorahankintaa, sopimuksessa voitaisiin kehittää ja testata uusia menettelytapoja käytet-
täväksi monitoimimurtajien kilpailuttamisessa. 
6.1 Rahtaussopimukset 
Merenkulkualalla on käytössä perinteiset rahtaussopimukset. Jäänmurrossa, niissä maissa, 
missä se on sääolosuhteiden takia tarpeen, sopimusmalleja on hyvin vähän käytössä, koska 
murtajat ovat pääosin valtion omistuksessa eikä ole ollut tarvetta tehdä tilaajan ja tuottajan vä-
lisiä sopimuksia. Sen takia Ruotsissa, missä Sjöfartsverketillä on sopimus yksityisen TransAt-
lantic-varustamon kanssa jäänmurrosta, on käytössä aikarahtaussopimus (Time Charter-
sopimus).  
 
Suomessa Merenkulkulaitoksella on käytössä Varustamoliikelaitoksen kanssa kansainvälises-
tä aikarahtaussopimusmallista pitkälle muokattu suomalainen sopimusversio. Siihen on sisäl-
lytetty rahtaussopimusmallin aluskohtainen ohjaus ja maksuperusteet.  
 
Varustamoliikelaitos on puolestaan esittänyt merenkulkualalla käytettävän Contract of Af-
freighment (COA) rahtaussopimusmallin käyttöä uusissa sopimuksissa.  
 
Merenkulkualalla on käytössä muun muassa seuraavanlaisia rahtaussopimuksia 
• Matkarahtaus (Voyage Charter) 
• Aikarahtaus (Time Charter) 
• Laivan vuokraus (Bareboat Charter) 
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• Rahtausurakka (Contract of Affreighment) 
 
Näistä matkarahtaus on yleisin, jossa laiva rahdataan yhdelle matkalle kahden sataman välille 
kuljettamaan rahtia neuvotellulla rahtimaksulla. 
 
6.1.1 Matkarahtaus  
Vuokraaja vuokraa laivan ja sen miehistön matkalle lastaus- ja purkusataman välille. Vuok-
raaja maksaa laivan omistajalle tonnihintaisen maksun tai kokonaismaksun. Laivan omistaja 
maksaa poltto- ja voiteluainekustannukset, miehistön kustannukset ja satamamaksut.  
 
6.1.2 Aikarahtaus 
Aikarahtaussopimusmallissa on seuraavia peruspiirteitä:  
• Aikarahtaussopimusmallissa rahtaaja vuokraa laivan määrätyksi aikajaksoksi tai edes-
takaiseksi merimatkaksi, tai satunnaisesti yhdensuuntaiseksi merimatkaksi. 
• Vuokraaja (tilaaja) maksaa laivan vuokran laivan omistajalle, mutta hankkii itse ja 
maksaa laivan poltto- ja voiteluaineet näiden toimittajalle.  
6.1.3 Laivan vuokraus 
Laivan vuokrauksessa on seuraavia peruspiirteitä: 
• Sopimusmallissa vuokraaja vuokraa laivan käyttöönsä, mutta mitään hallinnollisia tai 
laivan kunnossapitotehtäviä ei sisälly sopimukseen.  
• Vuokraaja maksaa kaikki vuokraukseen ja laivan käyttöön liittyvät operatiiviset kus-
tannukset: polttoaineen, miehistön palkkakustannukset, satamamaksut ja vakuutukset  
6.1.4 Rahtausurakka 
Rahtausurakkamallissa on seuraavia peruspiirteitä: 
• Urakkamallissa laivan omistaja sitoutuu kuljettamaan laivassaan vuokraajan kauppa-
tavaraa tai antaa laivan koko rahtitilan tai sen osan kauppatavaran kuljetukseen määrä-
tyllä merimatkalla tai matkoilla määrättynä aikajaksona  
• Vuokraaja maksaa määrätyn hinnan, rahtimaksun rahdin kuljettamisesta tai laivan rah-
titilan käytöstä.  
 
6.2 Palvelusopimukset 
Palvelusopimusmalli poikkeaa edellä mainituista rahtaussopimusmalleista. Palvelusopimuk-
sissa tilaaja ostaa palvelua ja määrittelee tarjouspyynnössä palvelun laatutasovaatimukset eli 
palvelun toimivuutta koskevat vaatimukset. Palvelun tuottajan tehtävänä on itse suunnitella ja 
toteuttaa palvelutuotanto. Maksuperusteina on yleensä kokonaismaksuperuste ja niihin on py-
ritty kehittämään erilaisia kannustavia maksuperusteita.  
 
Palvelusopimuksessa on seuraavia peruspiirteitä: 
• Palvelusopimusmallissa hankitaan palvelua 
• Tilaajan ja toimittajan roolit ovat selkeät. 
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• Palvelusopimuksen tarjouspyynnössä kerrotaan, millaista palvelua (mitä) halutaan 
lopputuloksena, kun perinteisessä hankintamallissa kerrotaan, miten lopputulokseen 
tulee päästä.  
• Tilaajan on tiedettävä, mitä hän haluaa palvelun lopputuloksena. 
• Palvelusopimusmallissa palveluntuottajan on ymmärrettävä sama lopputulos samalla 
tavalla kuin tilaaja on sen mieltänyt.  
• Tilaaja keskittyy tarjouspyynnössä ja laadun varmistamisessa toiminnallisiin määri-
tyksiin ja varmistaa, että tekniset määritykset jättävät tilaa innovaatioille ja palvelun 
kehittämiselle 
• Palvelusopimusmalli vaatii tilaajilta tarjouspyyntövaiheessa tavanomaista hankintaa 
enemmän panostusta, koska palvelusopimusmalleista ei ole kokemusta. Sekä tarjous-
pyyntövaiheessa että sopimusten laadinnassa tarvitaan tilaajalta vankkaa ja uudenlaista 
osaamista. 
• Riskien jaossa perinteisesti tilaajan hallitsemia riskejä on siirretty hallitusti palvelun-
tuottajalle 
 
Seuraavassa taulukossa on aikarahtausmallin ja palvelusopimusmallin keskeiset erot:  
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Aikarahtaus Palvelusopimus 
  
Aluksen vuokraussopimus 
 
 
   
Sopimus palvelun tuottamisesta 
 
Tilaaja vastaa palvelutasosta käyttä-
jäasiakkaille ja valvoo myös sitä, 
millä tavalla palvelua tuotetaan 
Tilaajaa vastaa palvelutasosta käyttä-
jäasiakkaille ja on kiinnostunut sovi-
tun palvelutason saavuttamisesta 
 
Tilaajan ohjaus kohdistuu aluksen 
operatiiviseen toimintaan  
 
Tuottaja päättää, miten ja millä resurs-
seilla sovittu palvelutaso saavutetaan. 
Tekniset vaatimukset standardiperus-
teisia 
 
Laadun valvonnassa on teknisiä ja 
toimivuusvaatimuksia. Laadunval-
vonta operatiivisen toiminnan laa-
dunvalvontaa  
 
Valvontana ovat laatusuunnitelmien 
auditoinnit ja pistokoetarkastukset 
 
Tilaaja pitää itsellään pääosan ris-
keistä, mm. riskit ilmasto-
olosuhteiden vaihtelusta ja polttoai-
nehintojen muutoksista 
 
Riskejä on siirretty hallitusti palvelun-
tuottajalle 
 
Innovaatiomahdollisuudet työn tekni-
sessä toteuttamisessa 
 
Vapausasteita annetaan innovaatioiden 
ja tuottavuuden kehittämiselle 
 
Maksuperusteina valmiusmaksu + 
päivittäinen työsuoritusmaksu 
 
Maksetaan palvelusta ja palvelutason 
saavuttamisesta 
 
 
Taulukko 1: Palvelusopimusmallin ja aikarahtaussopimusmallin eroja 
 
 
6.3 Ehdotus jäänmurrossa käytettävästä palvelusopimuksen rakenteesta 
Edellä esitettyjä palvelusopimuksen perusajatuksia voitaisiin soveltaa käytettäväksi jäänmur-
rossa kehittämällä nykyistä MKL:n ja VLL:n välistä sopimusta enemmän palvelussopimus-
malliksi ja ottaen huomioon merenkulkualalla käytetyn Contract of Affreighmentin sopimus-
mallin periaatteita.  Sopimusrakenteen kehittämisessä voitaisiin käyttää seuraavia periaatteita:  
• MKL vastaisi jäänmurron palvelujen hankkimisesta mahdollisimman edullisilla hin-
noilla ja sovitulla laatutasolla 
• MKL varmistaisi omalla laadunhallinnallaan, että sovittu palvelutaso saavutetaan. Se 
edellyttänee nykyisessä rahtaussopimuksessa käytettyjen palvelutasotavoitteiden tar-
kistamista. Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sovitut, palvelutasoa koskevat tu-
lostavoitteet tulisi muokata sopimuksessa käytettäviksi toimivuusvaatimuksiksi. Niillä 
tulisi varmistaa tulostavoitteiden saavuttaminen. 
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• MKL huolehtisi jäänmurron palveluhankinnassa palvelun toiminnallisista määrityksis-
tä, palvelun toimivuutta koskevista vaatimuksista ja varmistaisi, että jäänmurtokalus-
toa koskevat tekniset määritykset jättävät tilaa innovaatioille ja palvelun kehittämisel-
le. MKL ei ohjaisi sopimuksen toteuttamisessa tarvittavien jäänmurtajien murtajakoh-
taista sijoittelua, vaan se olisi varustamon vastuulla oleva asia 
• Varustamo vastaisi puolestaan siitä, että sillä on riittävä määrä jäänmurtokalustoa käy-
tettävissä laatuvastuuperiaatteella sovitun jäänmurtopalvelun tuottamisesta ja raportoi-
si saavutetusta laadusta ja laatupoikkeamista Merenkulkulaitokselle. 
• Riskien jaossa Merenkulkulaitoksella aiemmin olleita riskejä siirrettäisiin palveluso-
pimuksessa hallitusti varustamolle jäljempänä esitetyn, riskien hallintaa koskevan osi-
on mukaisesti. 
• Tarjouspyyntöä valmisteltaessa ja sitä seuraavassa neuvottelumenettelyvaiheessa var-
mistettaisiin, että varustamot ovat ymmärtäneet sopimuksen ja sillä halutun lopputu-
loksen samalla tavalla kuin MKL on sitä tarkoittanut.  
 
6.4 Ehdotus palvelusopimuksen maksuperusteista 
Jäänmurtoa koskevissa sopimuksissa siirryttäisiin asteittain kohti kokonaismaksuperusteita. 
Sopimuksen lähtökohtana olisi alueellinen kiinteä vuotuinen kokonaishinta ja sen lisäksi 
muuttuva hintaosa. Muuttuvan hintaosan tarkoituksena on pienentää molempien sopimusosa-
puolien hintariskejä ja saada sopimuksen hintaosio läpinäkyvämmäksi. Se lähestyy myös 
Open Books-menettelyn avointa hintamenettelyä. Jos kilpailuttamisvaiheissa ei synny kilpai-
lua ja joudutaan suorahankintasopimuksiin, OpenBooks-menettelyyn verrattava menettelytapa 
tulee ottaa joka tapauksessa käyttöön, jotta varmistetaan, ettei sopimuksella synny kiellettyä 
valtionapua ja ylikompensaatiota. 
 
 Sopimuksen muuttuvassa hintaosassa voitaisiin ottaa huomioon seuraavat tekijät: 
• Ilmastolliset olosuhteet suhteessa keskimääräisiin olosuhteisiin eli sääkertoimen 
• Liikennemäärän satamiin + talvisatamiin johtavien jäänmurtoväylien pituuden liiken-
nelisän muodossa 
• Polttoaineen markkinahinnan muutokset ja tason eri vuodenaikoina polttoainekertoi-
men tai indeksin muodossa.  
• Maksuperusteissa pyrittäisiin siirtymään kannustaviin maksuperusteisiin, jotka kan-
nustaisivat varustamoa hyvän palvelutason tuottamiseen, päästöjen vähentämiseen ja 
toiminnan tuottavuuden parantamiseen.  
 
Mahdollisena lähtökohtana maksuperusteiden yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle voisi olla 
MKL:n ja Finstashipin tällä hetkellä käytössä oleva sopimusmalli, joka ei ole puhdas aikarah-
taussopimusmalli, merenkulkualalla käytössä oleva Contract of Affreighment-sopimuksen 
maksuperustemalli ja Finstashipin Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksella teettämä 
selvitys jäänmurron kustannusten korvaamisperiaatteista. 
 
6.5 Ehdotus riskien jaosta palvelusopimuksessa 
Palvelusopimuksen riskien jaossa on perinteisesti tilaajan hallitsemia riskejä siirretty hallitusti 
palveluntuottajalle. Riskien jaossa on tärkeää niiden optimointi, jotta varustamolle ei siirretä 
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epämääräisiä ja vaikeasti hallittavia riskejä. Tarjousvaiheessa riskit hinnoitellaan ja epäonnis-
tuneessa riskien jaossa Merenkulkulaitos joutuisi maksamaan liian korkeita riskipreemioita.  
 
Varustamolle siirrettäviä riskejä voidaan pienentää myös maksuperusteisiin sisältyvällä muut-
tuvalla hintaosalla, joilla varaudutaan sellaisiin riskeihin, joihin varustamolla itsellään ei ole 
vaikutusmahdollisuuksia. Palvelusopimuksessa voisi riskien jako yleisellä tasolla Merenkul-
kulaitoksen ja varustamon välillä olla seuraava:    
 
Merenkulkulaitoksen riskit: 
• Omistajaohjaukseen ja markkinoiden toimintaan liittyvät riskit. 
• Rahoitukselliset ja taloudelliset riskit, jotka liittyvät toiminnan rahoitukseen, tulos-
suunnitteluun, raportointiin ja seurantaan 
• Sopimusriskit, jotka liittyvät muun muassa tarjouspyyntöjen lähtötietoihin, sopimuk-
sen sisältöön ja sen tulkintaan  
• Pitkäkestoisen sopimuksen muutostarpeisiin ja muutosmahdollisuuksiin liittyvät riskit 
• Ympäristöriskit 
• Palvelutoimittajan toimintaan liittyvät riskit 
• Tietoriskit, jotka muodostuvat järjestelmien, tiedon hallinnan ja tiedonjaon riskeistä 
(muun muassa VTS:n toiminta) 
 
Varustamolle siirrettävät riskit: 
• Sopimuksessa vaaditun palvelutason tuottaminen, jäänmurtokapasiteetin varaaminen 
jäänmurtoon, jäänmurtajien sijoittelu, murtajien töiden yhteensovitus 
• Talven ankaruuden vaihtelut. Sääkerroin vähentää talven ankaruuden ja siinä esiinty-
vien vaihtelujen aiheuttamia riskejä  
• Poltto- ja voiteluaineiden hinnan muutokset. Markkinahinnan muutokset huomioonot-
tava kerroin vähentää riskiä 
• Organisaatiorakenteeseen ja johtamiskulttuuriin liittyvät riskit 
• Jäänmurron operatiivisen toiminnan riskit, jotka kohdistuvat muun muassa toiminta-
prosesseihin, johtamiseen, henkilöstöön ja järjestelmiin. 
 
6.6 Jäänmurron palvelutason varmistaminen 
Palvelusopimusmallissa palvelutason tuottamisessa ja varmistamisessa perusperiaatteena on, 
että palveluntuottaja vastaa laatuvastuuperiaatteella sopimuksessa määritellyn palvelutason 
tuottamisesta ja raportoi sen saavuttamisesta ja myös laatupoikkeamista tilaajalle. Jäänmurto-
palvelujen palvelutason varmistamisessa periaatteet voisivat olla seuraavat:  
 
Varustamon tehtävät laadun varmistuksessa 
• Varustamo vastaisi palvelutason tuottamisesta laatuvastuuperiaatteella riittävällä 
jäänmurtokalustolla 
• Varustamo raportoisi Merenkulkulaitoksella sopimuksessa kuvatun menettelyn mukai-
sesti saavutetusta laadusta ja laatupoikkeamista  
• Varustamo huolehtisi siitä, että sillä on sopimuskohtainen laatusuunnitelma ja sovitus-
sa aikataulussa hyväksytty laatujärjestelmä 
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• Varustamo vastaisi siitä, että sen toiminta on laatujärjestelmän ja laatusuunnitelman 
mukaista  
 
Merenkulkulaitoksen tehtävät laadun varmistuksessa: 
• Merenkulkulaitos kuvaisi selkeästi, mitä sopimuksen mukaisilla jäänmurtopalveluilla 
halutaan saada aikaan. Miten liikenne- ja viestintäministeriön Merenkulkulaitoksella 
antamat jäänmurron palvelutavoitteet LVM muunnetaan sopimuksen palvelutasota-
voitteiksi.  
• Liikenne- ja viestintäministeriön antamat palvelutavoitteet muunnettaisiin toiminnalli-
siksi laatutasomäärittelyiksi eli palvelun toimivuutta koskeviksi vaatimuksiksi. Sopi-
muksessa ei määriteltäisi tarkasti, millä keinoilla sopimuksen mukainen laatu tuote-
taan. Teknisinä vaatimuksina olisi standardipohjaisia vaatimuksia esimerkiksi jään-
murtokaluston teknisistä ominaisuuksista.  
• Jos joistakin asioista ei voida määritellä toimivuusvaatimuksia, niistä määriteltäisiin 
tekniset vaatimukset. Sopimuksessa ei samasta asiasta voisi kuitenkaan olla molempia 
vaatimuksia. 
• Sovittu palvelutaso kuvattaisiin sillä tarkkuustasolla, että sen tuottamisesta on sama 
käsitys molemmilla osapuolilla  
• Merenkulkulaitos edellyttäisi varustamolta alkuvaiheessa sen hyväksymää palvelun 
tuottamisen laatusuunnitelmaa. Merenkulkulaitos auditoisi laatusuunnitelman. Myö-
hemmässä vaiheessa vaatimuksena olisi hyväksytty laatujärjestelmä. 
• Merenkulkulaitos varmistaisi auditoinnin lisäksi pistokoetarkastuksin, että sovittu laa-
tu saadaan aikaan 
 
6.7 Palvelusopimuksen muuttaminen kesken sopimuskauden 
Kesken pitkäkestoista sopimuskautta voivat esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset, ympäristötekijät tai uudet teknologiat aiheuttaa tarpeita sopimuksen tarkistami-
seen.  Sen takia sopimuksiin tulee rakentaa joustavat mahdollisuudet sopimuksen muuttami-
seen kesken sopimuskauden. Toinen mahdollisuus on käyttää perussopimuskautta ja mahdol-
listaa sen jatkaminen tai päättäminen optiojärjestelyllä. 
 
6.8 Huoltovarmuuden huomioonottaminen sopimuksissa 
Valtioneuvosto antoi päätöksen 539/21.8.2008 huoltovarmuuslain muutoksen aiheuttamista 
toimista. Päätöksen kohdassa 2.3 ”Kuljetuslogistiset järjestelmät” todetaan mm seuraavaa: ” 
Ulkomaankaupan kuljetusten turvaamiseksi ylläpidetään riittävää jäävahvisteista aluskalustoa 
sekä ilmakuljetuskalustoa. Lisäksi talvimerenkulun turvaamiseksi Suomella tulee olla riittävä 
jäänmurtajakalusto Suomen lipun alla käytettävissä meriliikenteen avustustoimintaan jää-
olosuhteissa. Merenkulkuelinkeinon kilpailukykyä parannetaan elinkeinopoliittisin toimenpi-
tein. ” 
Jäänmurtopalvelujen kilpailuttamisen tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa tulee varmistaa tä-
män päätöksen huomioonottaminen. Tarjoavia varustamoja voidaan pyytää osoittamaan tarjo-
uksensa laatusuunnitelmassa, millaisella jäänmurtokalustolla ja millaisilla järjestelyillä se on 
suunnitellut turvaavansa tarjouspyynnöissä määritellyn palvelutason.   
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7 JÄÄNMURTOPALVEUJEN HANKINTASTRATEGIA 
Edellä esitetyn mukaisesti kilpailun avaamisessa on tärkein asia palvelukysynnän ennustetta-
vuuden parantaminen laatimalla palvelun hankinnan strategia ja sen toimeenpanon ajoitettu 
vuosiaikataulu yhteistyössä alan teollisuuden kanssa. Vuosiaikataulussa tulisi olla huomioon-
otettuna kilpailun porrastettu avaaminen, jotta markkinoilla olisi jatkuvampaa kysyntää. Stra-
tegian ensimmäisenä tehtävänä on määritellä, millä hankintamallilla ja hankintamenettelyllä 
ja millä aikataululla kilpailu avataan.  
7.1 Kilpailuttamisen vaihtoehtoja 
Jäänmurtopalvelujen kilpailuttamisessa vuonna 2006 yritettiin avata kilpailuun koko Suomen 
merialueen jäänmurtopalvelut kahden talvikauden sopimuksella kilpailuun avoimella menette-
lyllä. Edellä on esitetty syitä siihen, miksi kilpailua ei syntynyt.  Kyseisessä kilpailutuksessa 
ei useista eri syistä pystytty luomaan edellytyksiä toimiville markkinoille ja sitä kautta kilpai-
lun syntymiseen. 
 
Tämän takia Merenkulkulaitos on pitkän aikavälin suunnitelmissaan halunnut käyttää jään-
murtajan käyttöiän päättyessä uuden monitoimimurtajan hankkimista pitkäkestoisen sopimuk-
sen pohjalta. Kilpailutus aloitettaisiin Merenkulkulaitoksen esityksen mukaan Voiman kor-
vaavan monitoimimurtajan kilpailuttamisella.  
 
Jäänmurtotyöryhmän tavoitteena on ollut kehittää sellaisia hankintamenettelyjä, jotka antaisi-
vat riittävästi vapausasteita innovaatioiden kehittämisen ja niiden hyödyntämisen jäänmurron 
operatiivisessa toiminnassa ja samalla kannustaisivat hyvän palvelutason tuottamiseen. Tällä 
tavalla voitaisiin toiminnan tuottavuutta kehittää ja luoda samalla edellytyksiä jäänmurron tar-
joushintatason alenemiseen.  
 
Kilpailuttamisen kaikissa vaihtoehdoissa käytetään päättyneen suorahankintasopimuksen 
vuoden 2009 optio hyväksi. Kilpailun avaamisessa on käytettävissä useita eri vaihtoehtoja. 
Seuraavassa on kuvattu 4 eri vaihtoehdon perusmallit.  
 
7.1.1 Vaihtoehto 1: Perinteisten murtajien palvelun hankinta suorahankintana, moni-
toimimurtajat kilpailutetaan 
Merenkulkulaitoksella on hankintalain mukainen yleinen kilpailuttamisvelvoite ja Merenkul-
kulaitoksesta annetun lain mukainen erityinen kilpailuttamisvelvoite. Jäänmurtoa yritettiin 
kilpailuttaa lyhytkestoisella sopimuksella organisaatiouudistuksen siirtämäkauden viimeisenä 
vuotena 2006. Kilpailua ei syntynyt ja ainoa tarjous tuli Finstashipiltä markkinahinnoiteltuna.   
 
Suorahankinta on hankintalain mukainen hankintamenettely, jota voidaan soveltaa vain lain 
27 §:n mukaisissa erityistapauksissa.  
 
Suorahankinta siirtymäsäännöksen perusteella. Merenkulkulaitoksesta annetun lain 7 §:n 
2 momentin mukaan Merenkulkulaitos saattoi, ennen kuin kilpailu oli kokonaan avointa, teh-
dä suorahankintana neuvotteluhankintasopimuksia Varustamoliikelaitoksen kanssa sellaisista 
tehtävistä, joita ei vielä oltu avattu avoimeen kilpailuun. Määräaika siirtymäkauden osalta on 
mennyt umpeen 2006 vuoden lopussa ja sen takia siirtymäsäännöksen käyttö suorahankintaan 
ei ole mahdollista  
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Suorahankinta hankintalain 27 §:n perusteella. Vallitsevassa markkinatilanteessa hankin-
talain 27 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta perinteisten murtajien jäänmurtopalvelun hankinnassa 
saattaisi tulla kysymykseen. Kyseisten lainkohtien mukaan suorahankinta on mahdollinen, 
jos:  
• Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia 
tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olen-
naisesti muuteta 
• Teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 
toimittaja voi toteuttaa hankinnan. 
 
Ensimmäisen kohdan käyttäminen jäänmurrossa edellyttää, että on järjestetty palvelujen 
kilpailutus ja että kilpailuttamisessa ei ole saatu yhtään sopivaa tarjousta ja tarjouspyyn-
nön ehtoja ei olennaisesti muuteta.  Kun kilpailutus oli vuonna 2006 ja sopimusaika oli 
vain kaksi vuotta, sen käyttö pitkäkestoisen sopimuksen suorahankintaan ei ole mahdolli-
nen.  
 
Toisen kohdan teknisistä syistä ei ole kovin paljon tulkintaa. Hankintalain perusteluissa 
todetaan, että teknisenä seikkana kyseeseen voisi tulla esimerkiksi poikkeuksellinen uusi 
tekninen ratkaisu tai hankinnan kohteen edellyttämä tietty käsityötaito. Jäänmurron osalta 
voitaisiin teknisiksi syiksi katsoa perinteisten murtajien jäänmurtopalveluissa esimerkiksi 
seuraavia syitä:   
1. Maailmassa on luetteloituja jäänmurtajia kaikkiaan noin 60, joista Suomen jää-
olosuhteisiin soveltuvia avustusjäänmurtajia suomalaisten murtajien lisäksi on 
vain noin 10. Muut ovat satamajäänmurtoon ja lämpimimpiin olosuhteisiin tar-
koitettuja murtajia. Suomen jääolosuhteisiin soveltuvilla murtajilla on kuiten-
kin omistajamaiden jäänmurtoon voimassa olevat sopimukset.  
2. Maailmassa on kuusi monitoimimurtajaa, kolme Suomessa Finstashipin omis-
tuksessa ja kolme Ruotsissa yksityisen TransAtlanticin omistuksessa. Näillä 
TransAtlanticin murtajilla on sopimukset Ruotsin Sjöfartsverketin kanssa vuo-
teen 2015 saakka ja sen lisäksi vielä 15 vuoden jatko-optiot. Kilpailun synty-
minen edellyttää tarjontaa, joka puolestaan vaatii vapaata kapasiteettia.  
3. Uusien murtajien rakentamiskapasiteetti on rajallinen. Suomen jääolosuhteisiin 
soveltuvan uuden murtajan rakentamiskustannukset ovat noin 120-150 miljoo-
na euroa ja yhden murtajan rakentaminen kestää noin 2 vuotta. Jos yksittäisen 
murtajan palvelut pantaisiin nyt kilpailuun, uusi murtaja olisi käytettävissä ai-
kaisintaan vuonna 2012.  
4. Finstashipin omistamien perinteisten viiden jäänmurtajan pääomakustannukset 
on lähes poistettu ja niiden osuus järjestettävien kilpailujen tarjouksissa olisi 
hyvin alhainen. Murtajilla on kuitenkin vielä modernisointitöiden avulla käyt-
töikää jäljellä 10–15 vuotta. Tämä mahdollistaa näiden murtajien hinnoittelun 
huomattavasti alhaisemmalle tasolle kuin uusien murtajien palvelujen hinnoit-
telu tulisi olemaan.  
5. Jäänmurto Suomen vaikeissa jääolosuhteissa on erityisosaamista ja taitoa vaa-
tiva tehtävä. Miehistön hyvä kokemus ja ammattitaito näkyvät lyhentyneinä 
avustusaikoina ja kasvaneina avustusnopeuksina. Finstashipin jäänmurtajien 
ammattihenkilöstö on kouliintunut työskentelemään Suomen jääolosuhteissa.  
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Neljän perinteisen murtajan palveluista voitaisiin tehdä pitkäkestoinen (10 vuotta + 5 viiden 
vuoden optio) suorahankintasopimus neuvottelemalla Finstashipin kanssa. Näille murtajille 
määriteltäisiin tulevia kilpailutuksia ajatellen toiminta-alueeksi Perämeren alue.   
 
Menettelynä perinteisten murtajien suorahankinta olisi yksinkertainen, mutta se vaatisi han-
kintalain tulkintaa hankintalain 27 §:n suorahankinnan edellytyksistä, koska lain perusteluissa 
teknisistä syistä on vain esimerkinomainen suppea tulkinta.  
 
Muiden murtajien palvelujen kilpailulle avaaminen 
Kun perinteisten murtajien kilpailutus tapahtuu alueellisena kilpailutuksena eli pääasiallisena 
toiminta-alueena olisi Perämeri, monitoimimurtajien kilpailuttamisen kytkeminen murtaja-
kohtaisesti on ongelmallista. Se synnyttäisi tarpeen tilaajan taholta murtajakohtaiseen jään-
murron työsuoritusten tilaamiseen ja murtajakohtaiseen ohjaukseen.  Sen vuoksi kilpailutus 
tulisi järjestää aluekohtaisena niin, että Selkä- ja Saaristomeri muodostaisivat oman palvelu-
alueen ja Suomenlahti oman palvelualueen. Aikaisempien kokemusten perusteella molemmil-
la palvelualueilla tarvittaisiin 1-2 jäänmurtajaa riippuen talven ankaruudesta. Joinakin talvina, 
esimerkiksi talvikaudella 2007–2008 ei alueilla tarvittu jäänmurtoon lainkaan murtajia. Kil-
pailutus voisi tapahtua seuraavilla askelluksilla:   
 
Selkä- ja Saaristomeri 
- Alustarve 1-2 murtajaa 
- Kilpailutusajankohta 2010-2013 
- Sopimuskausi 10-15 vuotta 
 
Suomenlahti 
- Alustarve 1-2 murtajaa 
- Kilpailutusajankohta 2011-2014 
- Sopimuskausi 10-15 vuotta 
 
Tällä menettelyllä kilpailu avautuisi monitoimimurtajien osalta vuosina 2010–2014.  
 
 
Monitoimimurtajien palvelujen väliaikaiset suorahankintasopimukset 
Monitoimimurtajien palveluista tulisi tehdä suorahankintasopimukset siihen saakka, kunnes 
niiden palvelut on kilpailutettu.  Suorahankintasopimukset tulisi valmistella samanaikaisesti 
Perämeren alueen suorahankintasopimusten laatimisen kanssa ja käyttää ja testata niissä kehi-
tettäviä sopimus- ja maksuperustemalleja.  
 
Suorahankintasopimuksiin tulisi neuvotella osapuolten välillä sopimushinta ja läpinäkyvät 
tarkistamismekanismit ottaen huomioon sen, että kysymykseen ei tule palvelumaksussa yli-
kompensaatio ja sitä kautta kielletty valtiontuki.  Suorahankintasopimuksen hinnoittelun tar-
kistamisessa käytetään ulkopuolista puolueetonta asiantuntijaa, joka arvioi yhteistyössä val-
mistellun sopimuksen sisällön ja siltä pohjalta neuvotellun sopimushinnan. Mikäli eri osa-
puolten valmistelussa sopimushinnassa ei päästä yksimielisyyteen, liikenne- ja viestintäminis-
teriö päättäisi sopimushinnan. 
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7.1.2 Vaihtoehto 2: Jäänmurtopalvelun asteittainen kilpailutus 
Toisena vaihtoehtona on aluekohtaisen kilpailuttamisen malli. Tässä mallissa ei tarvittaisi 
hankinta- ja Merenkulkulaitoksesta annetun lain tulkintaa, vaan edettäisiin hankintalain ja 
MKL:ää koskevan lain mukaisesti kilpailutuksen kautta. 
 
Jäänmurtopalvelujen kilpailutus tapahtuisi tässä vaihtoehdossa kolmessa vaiheessa, joissa kil-
pailutettaisiin alueellisena kilpailuna Perämeren, Selkä- ja Saaristomeren sekä Suomenlahden 
palvelualueet seuraavasti: 
   
Perämeri 
– Alustarve normaalitalvena 3-4 perinteistä murtajaa, joiden päätoiminta-
alueena olisi Perämeri.  
– Sopimuskausi 10 vuotta + 5 viiden jatko-optio.  
– Kilpailuttamisajankohta 2008–2009.  
– Sopimus voimaan 2009–2010 talvikauden alussa.   
Selkä- ja Saaristomeri 
– Alustarve normaalitalvena 1-2 monitoimimurtajaa, joiden päätoiminta-
alueena olisi Selkä- ja Saaristomeri 
– Sopimuskausi 10–15 vuotta + jatko-optio.  
– Kilpailutusajankohta 2010–2013  
– Sopimus tulisi voimaan 2013–2014 talvikauden alussa.  
Suomenlahti 
– Alustarve normaalitalvena 1-2 monitoimi/perinteistä murtajaa, joiden pää-
toiminta-alueena olisi Suomenlahti. 
– Sopimuskausi 10–15 vuotta + jatko-optio 
– Kilpailutusajankohta 2011–2014  
– Sopimus voimaan 2014–2015 talvikauden alussa. 
 
Palvelualueiden rajat määriteltäisiin tarkemmin tarjouspyyntöjen valmistelun yhteydessä. Ti-
lastojen perusteella määriteltäisiin myös kullekin palvelualueelle ohjeelliset palveluajat.  
 
Monitoimimurtajien palveluista tulisi tehdä väliaikaiset suorahankintasopimukset siihen saak-
ka, kunnes niiden palvelut on kilpailutettu samalla tavalla kuin edellisessä vaihtoehdossa 1.    
 
Jos Perämeren alueelle ei synny neuvottelumenettelyssä kilpailua tai saadaan vain yksi eh-
dokkuushakemus, kilpailutus keskeytetään ja siirrytään Perämeren alueen jäänmurtopalvelu-
jen hankinnassa suorahankintaneuvotteluihin. Suorahankinnan sopimusperusteissa ja maksu-
perusteissa sekä sopimushinnan määrittelyssä käytettäisiin samaa menettelyä kuin on edellä 
esitetty vaihtoehdon 1 monitoimimurtajien väliaikaisesta suorahankinnasta.   
 
7.1.3 Vaihtoehto 3. Nykykalustoa hyödyntävä operointimalli 
Tässä vaihtoehdossa Varustamoliikelaitos vuokraa omistamiansa perinteisiä jäänmurtajia kil-
pailijoilleen julkisen hinnaston mukaisesti siinä tapauksessa, että se ei voita tarjouskilpailua.  
Tämä on ilmoitettuna jo tarjouspyyntöasiakirjoissa. Vuokraushintaan ei sisällytetä kaluston 
uusimisen pääomakustannusta. Sopimuskauden päättyessä yrittäjällä on oikeus lunastaa alus 
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ennakolta määritettyyn hintaan. Toisena vaihtoehtoisena mallina voisi olla perinteisten murta-
jien siirtäminen valtion omistukseen (kalustoyhtiö), jolta yksityiset operaattorit vuokraisivat 
kalustoa. Sopimuskausi voisi olla 5-10 vuotta. 
 
Tämä perinteisten murtajien vuokrausmalli olisi sama kuin yhteysalus- ja lauttaliikenteen kil-
pailuttamisen työryhmä on raportissaan esittänyt yhdeksi vaihtoehdoksi yhteysalus- ja lautta-
liikenteen kilpailuttamiseen. Sitä ei kuitenkaan valittu työryhmän esitykseksi jatkotyöhön.  
 
BearingPoint14 esitti talvimerenkulkua koskevassa raportissaan myös yhdeksi vaihtoehdoksi 
operointimallia, jossa kaikki jäänmurrossa tarvittavat murtajat, myös monitoimimurtajat olisi-
vat valtion omistuksessa. 
 
7.1.4 Vaihtoehto 4:  Yhteistyö Ruotsin kanssa jäänmurtopalvelujen hankinnassa.   
Merenkulkulaitos on ilmaissut halunsa tiiviimpään yhteistyöhön Ruotsin kanssa.15 Se on vuo-
desta 2007 lähtien tehnyt laajennetun yhteistyösopimuksen Ruotsin Merenkulkulaitoksen 
kanssa. Sopimuksella on varmistettu yhden yhteisen murtajan palvelut Merenkurkussa. Tästä 
sopimuksesta lakiasiantoimisto LMR on tosin todennut, että se on hankintalain vastainen. 
 
Ruotsin Merenkulkulaitoksen organisaatiota selvittänyt selvitysmies esitti samansuuntaisia 
ajatuksia.16 Kyseisessä selvitysmiehen ehdotuksessa on useita eri vaihtoehtoja yhteistyön jär-
jestämiseksi. Yhteistyötä vaikeuttavan tekijänä nähdään erilaiset organisaatiomuodot ja Ruot-
sin tilaajan ja tuottajan sijainti samassa organisaatiossa. Ehdotuksessa todetaan, että yhteis-
työn lisääminen vaatisi keskustelua ja päätöksiä poliittisella tasolla yhteisen tahtotilan määrit-
tämiseksi. 
 
Myös Finstaship on pitänyt yhteistyön lisäämistä Ruotsin kanssa tarkoituksenmukaisena. Kui-
tenkin tilaaja-tuottajamallin pohjalta niin, että molempien maiden tilaajaorganisaatiot ja tuot-
tajaorganisaatiot lisäävät keskinäistä yhteistyötään. Varustamojen keskinäinen operointi mer-
kitsisi käytettävien sopimusrakenteiden muuttamista niin, että jäänmurtopalvelujen tuottajilla 
olisi riittävästi vapausasteita jäänmurron käytännön järjestelyssä ja murtajien operatiivisessa 
sijoittelussa.  
 
Yhteistyön tehostamisvaihtoehdossa on useita muunnoksia. Kaikissa muunnoksissa voitaisiin 
kuitenkin saavuttaa seuraavia hyötyjä: 
 
1. Saataisiin Ruotsin ja Suomen merialueet saman suunnitelman piiriin.  
2. Voitaisiin hyödyntää molempien maiden kaluston kapasiteettiä 
3. Voitaisiin suunnitella jäänmurron logistiikka koko merialueen puitteissa 
4. Voitaisiin hoitaa molempien maiden jäänmurtotarpeet vähemmällä jäänmurtajamääräl-
lä kuin erikseen toimien.17 
 
Tässä vaihtoehdossa voitaisiin mennä joko suorahankintaan hankintalain 7 §:n pohjalta tai 
kilpailutettuun hankintaan. Suorahankintaan meneminen edellyttäisi kuitenkin molempien 
valtioiden välistä valtiosopimusta, joka koskee hankintalain 7 §: mukaisesti palveluhankintoja 
                                                 
14 Talvimerenkulun nykytila, BearingPoint 2.3.2007 
15 Merenkulkulaitoksen esitys jäänmurtopalvelujen järjestämiseksi 29.2.2008 
16 Styra rätt, slutbetänkande av Lotsutredningen SOU 2008:53, 15.5.2008 
17 Icebreaker Cooperation on the Motorway of the Baltic Sea, VTT, AARC, raportti 14.11.2006  
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allekirjoittajavaltioiden yhteisen hankkeen toteuttamiseksi.  Palveluntuottajina olisivat silloin 
Finstaship ja Ruotsin Sjöfartsverketin jäänmurto-osasto sekä TransAtlantic-varustamo. 
 
Kilpailuttamista koskevana vaihtoehtona voisi olla Suomen ja Ruotsin merenkulkulaitosten 
jäänmurtopalvelujen yhteinen kilpailuttamisen valmistelu, mahdollisia yhteisiä jäänmurtoalu-
eita ja kilpailuttaminen samoilla hankinta- ja sopimusasiakirjoilla samanaikaisesti.  
 
Tämä olisi pitkän aikavälin tavoitteena hyvin perusteltu malli. Suomen liikenneministeriö on 
käynnistämässä neuvottelut Ruotsin Sjöfartsverketin kanssa yhteistyön tehostamisesta jään-
murrossa. Suomen liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistämässä neuvottelut Ruotsin Sjö-
fartsverketin kanssa yhteistyön tehostamiseksi jäänmurrossa. Mikäli jäänmurtopalvelujen yh-
teishankintojen käytännön toteuttamiseen syntyy yhteistyön tuloksena mahdollisuuksia, se tu-
lisi ottaa huomioon myös kilpailun avaamisessa ja käytettävissä menettelytavoissa ja sopi-
musasiakirjoissa. Niiden kehittäminen tulisi käynnistää yhteistyössä Ruotsin Sjöfartsverketin 
ja alan varustamojen kanssa.   
 
Yli valtioiden ulottuva yhteistyö on pitkäjänteistä ja usein hitaasti etenevää työtä.  Jäänmurto-
yhteistyössä tulisi ratkaistavaksi muun muassa seuraavia ongelmia:  
1. Tuottajaorganisaatioiden Finstashipin ja Sjöfartsverketin erilaiset organisaatiomuodot. 
Finstashipistä tullee jossakin vaiheessa osakeyhtiö. Sjöfartsverketin organisaatiomuo-
don kehittäminen kaupalliseen organisaatiomuotoon on esillä selvitysmiehen raportis-
sa, mutta mitään päätöksiä jatkokehittämisestä ei ole olemassa. Millä tavalla kilpailut-
taminen hoidetaan tällaisessa tilanteessa.  
2. Ruotsin kanssa yhteisten hankintamallien ja sopimusasiakirjojen kehittäminen on 
haasteellista ja vaatii kummassakin maassa paljon työtä ja erilaisten näkemysten yh-
teensovittamista.     
 
 
8 SGEI-PALVELUT 
Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvillä palveluilla, SGEI-palveluilla, tarkoitetaan kau-
pallisia palveluja, joista on yleistä taloudellista hyötyä ja joiden tuottajalle julkisyhteisö on 
sen vuoksi asettanut erityisen julkisen palvelun velvoitteen. SGEI-palveluissa on kyse yritys-
ten taloudellisesta toiminnasta julkisen palveluvelvoitteen toteuttamiseksi.   
 
Kukin EU:n jäsenvaltio on velvollinen päättämään, mitä palveluja se katsoo yleisiin taloudel-
lisiin tarkoituksiin liittyviksi.  Jäsenvaltiolla on huomattava harkintavalta SGEI-palveluiden 
määrittelyssä.  Määrittelyssä jäsenvaltion on keskeistä arvioida, mitä palveluita se pitää niin 
merkittävinä ja yhteiskunnalle kokonaisuudessaan hyödyllisinä, että niiden tuottaminen kai-
kille samanlaisin ehdoin on turvattava julkisella rahoituksella.   
 
EU:n komission sääntelykokonaisuuden mukaan SGEI-palveluiden toteuttamisessa ja valtion-
tukisääntöjen yhteensovittamisessa lähtökohtana on, että palveluvelvoite ja sen toteuttamista-
pa määritellään kansallisesti, mutta kuitenkin komission sääntelykokonaisuuden asettamissa 
puitteissa. Komissio odottaa, että jäsenvaltiot kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla 
antavat selkeät ja läpinäkyvät määritelmät SGEI-palveluista. Komission tehtävänä on valvoa, 
ettei määrittelyyn liity ilmeisiä virheitä.18 Kukin jäsenmaa joutuu raportoimaan EU:n komis-
siolle kolmen vuoden väliajoin, mitä palveluja se on määritellyt SGEI-palveluiksi. 
                                                 
18 Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden rahoitus TEM:n Kari Virtasen kalvosarja 23.1.2008 
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SGEI-palvelujen selvitystyötä ohjaa ja koordinoi Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö. Käy-
tännössä työ etenee siten, että komissiolle raportoidaan kansallisista SGEI-hankkeista seuraa-
van kerran joulukuussa 2008. Sitä ennen ministeriöt ja kunnat kartoittavat, mitä palveluja tul-
taisiin määrittelemään Suomessa SGEI-palveluiksi. Jatkovalmistelu vaatii mm. avoimuuslain 
muutoksen, jota on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä. Työ- ja elinkeinoministeriön 
mukaan on lisäksi tarve kansalliselle linjaukselle taloudellisesta ja ei taloudellisesta toimin-
nasta.19  
 
SGEI-palveluja koskeva säännöstö ei kuitenkaan syrjäytä hankintalain säädöksiä. Käytännös-
sä se merkitsee sitä, että palvelut on ensin kilpailutettava hankintalain mukaisesti. Sen jälkeen, 
jos kilpailua ei synny, voidaan ryhtyä neuvottelemaan ainoan tarjoajan kanssa siitä, että sille 
asetettaisiin erityinen julkisen palvelun velvoite ja että palvelut määriteltäisiin SGEI-
palveluiksi. Velvoitetta ei voida asettaa vastoin tuottajan suostumusta.  
 
Jäänmurtoon sovellettuna SGEI-palveluiksi määrittely merkitsisi sitä, että Finstashipille an-
nettaisiin julkisen palvelun velvoite jäänmurtoon Suomen merialueilla. Lakiasiaintoimiston 
LMR:n selvityksen20 mukaan jäänmurtopalvelujen määrittäminen SGEI-palveluiksi olisi 
mahdollista. 
 
Lisäksi jäänmurtopalvelujen määrittäminen SGEI-palveluiksi vaatisi lakitasoisen päätöksen 
joko Merenkulkulaitosta ja Finstashipiä koskeviin lakeihin tai valtion budjettiin asiaa koske-
van kannanoton. Liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaus ja Finstaship ovat kuitenkin 
suhtautuneet kielteisesti julkisen palvelun velvoitteen antamiseen yhtiöitettävälle Finstashipil-
le. 
 
Edellä esitetyn perusteella jäänmurtopalvelujen määrittely SGEI-palveluiksi ja julkisen palve-
lun velvoitteen antaminen yhtiöitettävälle Finstashipille ei liene tässä tilanteessa käytäntöön 
sovellettava ratkaisu.  
 
9 EHDOTETTU VAIHTOEHTO 
Työryhmä ehdottaa, että kilpailulle avaamisessa sovellettaisiin vaihtoehtoa 2 eli aluekohtaisen 
asteittaisen kilpailuttamisen mallia yhdistettynä yhteistyömalliin Ruotsin Sjöfartsverketin 
kanssa. 
 
Suomen jäänmurtopalvelujen alueellinen kilpailutus tapahtuisi ilman Ruotsin kanssa tehtävää 
jäänmurron yhteistyötä kolmessa vaiheessa, joissa kilpailutettaisiin alueellisena kilpailuna Pe-
rämeren, Selkä- ja Saaristomeren sekä Suomenlahden palvelualueet seuraavasti   
 
Perämeri 
– Alustarve normaalitalvena 3-4 perinteistä murtajaa, joiden päätoiminta-
alueena olisi Perämeri.  
– Sopimuskausi 10 vuotta + 5 viiden jatko-optio.  
– Kilpailuttamisajankohta 2008–2009.  
                                                 
19 Selvitys yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden oikeudellisesta sääntelystä yhteisöoikeudessa 
TEM:n julkaisu 3/2007 
20 Jäänmurtopalvelujen hankinta, Lakiasiantoimisto LMR:n muistio 8.2.2008  
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– Sopimus voimaan 2009–2010 talvikauden alussa.   
Selkä- ja Saaristomeri 
– Alustarve normaalitalvena 1-2 monitoimimurtajaa, joiden päätoiminta-
alueena olisi Selkä- ja Saaristomeri 
– Sopimuskausi 10–15 vuotta + jatko-optio.  
– Kilpailutusajankohta 2010–2013  
– Sopimus tulisi voimaan 2013–2014 talvikauden alussa.  
Suomenlahti 
– Alustarve normaalitalvena 1-2 monitoimi/perinteistä murtajaa, joiden pää-
toiminta-alueena olisi Suomenlahti. 
– Sopimuskausi 10–15 vuotta + jatko-optio 
– Kilpailutusajankohta 2011–2014  
– Sopimus voimaan 2014–2015 talvikauden alussa. 
 
Mikäli jäänmurtopalvelujen yhteishankintojen toteuttamiseen Ruotsin kanssa syntyy yhteis-
työn tuloksena käytännön mahdollisuuksia, yhteishankintojen vaatima kehitystyö tulisi käyn-
nistää mahdollisimman pian ja siirtyä niiden mukaisesti yhteishankintoihin Ruotsin kanssa. 
Yhteishankintojen kilpailun avaamisen, käytettävien menettelytapojen ja sopimusasiakirjojen 
kehitystyö tulisi käynnistää mahdollisimman nopeasti yhteistyössä Ruotsin Sjöfartsverketin ja 
alan varustamojen kanssa. Kehitystyön lähtökohtina voisivat olla tämän selvitystyön ja Ruot-
sissa tehdyn kehitystyön tulokset.    
 
9.1 Kilpailutuksen valmistelu 
Kilpailutuksen valmistelussa edellä esitetyn vaihtoehdon 2 (alueellinen kilpailuttaminen) tai 
vaihtoehdon 2 ja 4 (yhteistyö Ruotsin kanssa) yhdistelmänä voitaisiin edetä seuraavasti:   
1. Kaikki kilpailutukset hoidetaan neuvottelumenettelynä ja siitä tiedotetaan hy-
vissä ajoin potentiaalisille varustamoille 
2. Jo ensimmäisen kilpailutuksen tarjouspyyntövaiheessa laaditaan palvelukuvaus 
Suomen (Suomen + Ruotsin) merialueilla tarvittavasta jäänmurtopalvelusta ja 
kuvataan, kuinka suuri osa tarvittavasta palvelusta voidaan turvata perinteisillä 
murtajilla. Samalla selvitetään, miten muilla jäänmurtoalueilla tarvittavien pal-
velujen kilpailutukset kytketään tähän kilpailutukseen.  
3. Valmistellaan ja neuvotellaan (Ruotsin Sjöfartsverketin ja) alan varustamojen 
kanssa pitkäkestoisen sopimuksen sopimusrakenteet (sopimusmalli, roolit, vas-
tuut, riskien jako ja hallinta, maksumekanismit ja laadunhallinta) kokonaishin-
tapohjaisemman palvelusopimusmallin pohjalta yhteistyöryhmässä, jossa edus-
tettuina ainakin MKL, (Ruotsin Sjöfartsverket), Finstaship ja varustamosektori 
sekä rahtausalan asiantuntija.  
4. Kilpailutuksen esittelyssä käytetään yksinkertaistettua ”Road Show” esittelyä.  
5. Kaikissa kilpailutuksessa käytetään soveltuvin osin samoja sopimusrakenteita 
ja maksuperusteita ottaen huomioon edeltävissä menettelyissä saadut koke-
mukset 
6. Monitoimimurtajien palvelujen tarjouspyyntöjen valmistelussa otetaan huomi-
oon monitoimimurtajien mahdolliset tarpeet off-shore toiminnassa. 
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7. Kaikkiin sopimuksiin luodaan mekanismit, jotka mahdollistavat sopimuksen 
joustavan muuttamisen kesken pitkän sopimuskauden 
8. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa asiantuntijaryhmän tukemaan jäänmur-
topalvelun kilpailutuksen valmistelua ja hankinnan kehittämistä.  
 
 
Monitoimimurtajien palvelujen väliaikaiset suorahankintasopimukset 
1. Monitoimimurtajien palveluista tehdään suorahankintasopimukset siihen saak-
ka, kunnes niiden palvelut on kilpailutettu.  Suorahankintasopimukset valmis-
teltaisiin samanaikaisesti kilpailutukseen tulevien tarjouspyyntöasiakirjojen 
laatimisen kanssa ja niissä voitaisiin testata uusia kehitettäviä sopimus- ja mak-
superustemalleja. Suorahankintasopimuksiin neuvotellaan osapuolten välillä 
sopimushinta ja läpinäkyvät tarkistamismekanismit ottaen huomioon sen, että 
kysymykseen ei tule palvelumaksussa ylikompensaatio ja sitä kautta kielletty 
valtiontuki.  Maksumekanismeissa pyritään kehittämään kannustavia maksupe-
rusteita, jotka kannustavat toiminnan tuottavuuden kehittämiseen.  
2. Suorahankintasopimuksen hinnoittelun tarkistamisessa käytetään ulkopuolista 
puolueetonta asiantuntijaa, joka arvioi yhteistyössä valmistellun sopimuksen 
sisällön ja siltä pohjalta neuvotellun sopimushinnan. 
3. Mikäli eri osapuolten valmistelussa sopimushinnassa ei päästä yksimielisyy-
teen, liikenne- ja viestintäministeriö päättää sopimushinnan.  
 
Tarjouspyynnöt, palvelusopimukset ja maksumekanismit  
1. Jäänmurron palvelusopimusten kehittämistyössä voitaisiin soveltaa yleisiä pal-
velusopimusperiaatteita kehittämällä nykyistä MKL:n ja VLL:n välistä sopi-
musta enemmän palvelussopimusmalliksi ja ottaen huomioon merenkulkualalla 
käytetyn Contract of Affreighmentin sopimusmallin periaatteita.   
2. Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisällytetään luotettava palvelukuvaus, joka voisi 
käsittää usean aiemman vuoden toteutumaan perustuvat tiedot jääkenttien laa-
juudesta ja paksuudesta, liikennerajoituksista, avustettavista aluksista satamit-
tain sekä murtajakohtaisesti, murtajien avustusmatkojen pituudesta, jäänmurto-
kauden pituudesta, jäänmurtopalvelun kustannuksista sekä muista palvelun 
kannalta oleellisista seikoista.  
3. Palvelukuvauksen avulla määriteltäisiin tarkemmin tilattava jäänmurtopalvelu 
ja sitä käytettäisiin myös hinnoittelun perusteena.  Talviaikainen palveluaika 
määriteltäisiin aluekohtaisesti riittävän pitkän kokemusperäisen tiedon, esimer-
kiksi 10 vuoden tilastoaineiston pohjalta. Varsinaisen jäänmurtotoiminnan tuli-
si alkaa tarkemmin määriteltävän ajan kuluttua rajoitusten asettamisesta. Palve-
lutasoa määrittäessä tulee ottaa huomioon talvisatamien määrä ja rajoituspoli-
tiikka ja ne tulee näkyä myös tarjouspyynnössä. Palvelukuvauksessa tulisi ottaa 
huomioon, että osa jäänmurtopalvelusta on tuotettu Ruotsin kanssa tehdyn yh-
teistyösopimuksen mukaisesti yhdellä Ruotsin jäänmurtajalla. 
4. Palvelukuvaus laadittaisiin myös jäänmurtopalvelujen ohjaustoiminnasta, jo-
hon kuuluvat mm. liikennerajoitusten huomioonottaminen, ennakkoilmoituk-
set, koordinaatiomurtajan tehtävät sekä yhteistoiminta VTS:n, luotsauksen 
kanssa ja Ruotsin jäänmurtajien kanssa. Jäänmurron operoinnin koordinaatio-
vastuu voitaisiin antaa Perämeren alueen jäänmurtopalvelun voittaneelle varus-
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tamolle erillisellä korvauksella. Tätä koskeva osio sisällytettäisiin Perämeren 
jäänmurtopalvelun tarjouspyyntöasiakirjoihin.  
5. Tarjouspyynnössä/tilauksessa määriteltäisiin aika, jolloin palvelun tarjoajan tu-
lee olla valmiina suorittamaan sopimuksenmukaista jäänmurtopalvelua. Lisäksi 
tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltäisiin aluksiin liittyvät perusvaatimukset ja 
palvelutuottajalta työhön vaadittava aluskapasiteetti, jolla varmistettaisiin ka-
pasiteetin riittävyys kovinakin talvina. Palvelun tuottaja vastaisi kuitenkin re-
surssien riittävyydestä joko omalla tai alihankintakalustolla. 
6. Palvelusopimusten ja maksuperusteiden valmistelussa otetaan huomioon palve-
lutuottajan operatiivisessa toiminnassaan tarvitsemat vapausasteet, innovaatioi-
den kehittämis- ja hyödyntämismahdollisuudet ja maksuperusteiden kannusta-
vuus toiminnan kehittämiseen ja hyvän palvelutason ylläpitämiseen 
 
Jos Perämeren alueelle ei synny kilpailua  
1. Jos Perämeren alueen neuvottelumenettelyyn ei saada yhtä useampaa ehdok-
kuushakemusta, kilpailutus keskeytetään ja siirrytään myös Perämeren alueen 
jäänmurtopalvelujen hankinnassa suorahankintaneuvotteluihin. 
2. Mahdollisen suorahankinnan sopimusperusteissa ja maksuperusteissa sekä so-
pimushinnan määrittelyssä käytetään edellä esitettyä monitoimimurtajien suo-
rahankintasopimusmenettelyistä esitettyä 2-4 kohtien menettelyä.   
   
10 TILAAJATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN. 
Kun perinteinen organisaatio, jossa sekä tilaaja- että tuottajatoiminnat ovat olleet samassa or-
ganisaatiossa, jaetaan kahteen erilliseen organisaatioon, tapahtuu rooleissa ja toimintatavoissa 
suuri muutos. Tavallinen käsitys on, että suurin muutos tapahtuu tuotanto-organisaation toi-
mintatavoissa. Organisaatiouudistuksista saadut kokemukset osoittavat kuitenkin, että suurin 
muutos ja suurimmat kehittämishaasteet ovat tilaaja-organisaatiossa. Tuotanto-organisaatio 
jatkaa entistä toimintatapaansa. Se joutuu kuitenkin tehostamaan markkinoille siirtymisen ja 
tuottotavoitteiden takia kehittämään toimintaansa ja sen tuottavuutta. Tilaaja-organisaation 
toimintatavat sen sijaan muuttuvat aivan erilaisiksi entisiin toimintatapoihin verrattuna. 
 
Viranomaisorganisaation uutena roolina muutoksessa on toimia osaavana tilaajana aikaisem-
man tuotannollisten operaatioiden tekemisen tai niiden ohjauksen asemesta. Tilattavien tuot-
teiden ja palvelujen laatuvaatimusten tulee pohjautua niihin tavoitteisiin, joita tulee palvelujen 
käyttäjien, tilaajaomistajan tavoitteista sekä toimintaympäristöä koskevista vaatimuksista. 
Näiden yhteensovittaminen ja työstäminen tarjouspyyntöasiakirjoihin on haastava, aikaavievä 
ja uudenlaista osaamista vaativa tehtävä.  
 
10.1 Osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen osana muutosta  
10.1.1 Merenkulkulaitoksen tilaajaosaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen  
Merenkulkulaitoksen kannalta eräänä haasteena vuonna 2004 toteutetussa organisaatiomuu-
toksessa on tilaajaosaamisen kehittäminen. Tilaaja-tuottaja-mallia luotaessa ja sitä vietäessä 
käytännön toimintaan on varmistettava, että tilaajalla on riittävää osaamista hankintoihin ja 
niiden toimintatapojen ja menettelyjen kehittämiseen.  
 
 40
Yleisenä periaatteena tilaaja-tuottajamallin soveltamisessa on, että niitä tehtäviä ja sitä osaa-
mista, mitä perinteisesti on ollut entisellä virastolla, siirtyy yhä enemmän palvelun tuottajien 
osaamisvaatimuksiksi.  Siinä ketjussa, jossa palvelut ja tuotteet hankitaan, Merenkulkulaitok-
sen roolina on muuntaa LVM:n kanssa sovitut vaikutukset hankittavien tuotteiden ja palvelu-
jen laatuvaatimuksiksi ja hankinnassa hallita koko hankintaketju osavaiheineen. Hankintaket-
jun hallinnassa varmistetaan myös, että halutut vaikutukset saadaan sopimuksen kestäessä ai-
kaan.  
 
Merenkulkulaitoksen hankkimissa palveluissa uusien hankintamenettelyjen käyttöönotolla on 
tavoitteena mahdollistaa ja kannustaa palvelutuottajia toiminnan kehittämiseen ja innovatiivi-
suuteen. Innovaatiot ovat merkittävä tekijä tuottavuuden kehittämisessä ja niistä hyötyvät sekä 
innovaation tekijä että tilaaja.  Tietotekniikan kehittyminen ja uudet teknologiat tarjoavat 
osaltaan mahdollisuuksia tuotekehityksen ja toimintatapojen rationalisointiin ja uudistami-
seen.. 
 
Merenkulkulaitoksen hankkimien palvelujen laatuvaatimukset pohjautuvat pitkälle niihin vai-
kuttavuustavoitteisiin, joista sovitaan liikenne- ja viestintäministeriön ja Merenkulkulaitoksen 
tulossopimuksissa. Merenkulkulaitoksen tehtävänä on muuntaa tulossopimuksessa sovitut su-
juvuutta, turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia koskevat vaikuttavuustavoitteet urakkaa oh-
jaaviksi toimivuusvaatimuksiksi sopimusasiakirjoihin.  
 
Käytännön tasolla tilaajalla tulee olla aiemmasta poikkeavaa ja laajempaa osaamista. Tilaajal-
la tulee:  
• olla kykyä määritellä tarjouspyyntöasiakirjoihin, mitä se haluaa ostaa ja millä tavalla 
ostamisen kohde, tuote tai palvelu määritellään, niin, että palveluottajat pystyvät mää-
rittelyn perusteella laskemaan tarjouksen ilman suuria riskipreemioita.  Aiemmassa 
yhtenäisorganisaatiossa, jossa tilaaja- ja tuottaja olivat samassa organisaatiossa, ei tar-
vittu asioiden tarkkaa määrittelyä, vaan asiat voitiin hoitaa kokemusperäisen osaami-
sen pohjalta organisaation sisäisenä yhteistyönä neuvottelemalla.  
• olla osaamista ja tietoa siitä, millaisilla hankintamenettelyillä hankitaan ja millä me-
nettelyillä tarjous valitaan.  
• olla suurissa hankinnoissa osaamista, tietoa ja näkemystä markkinoiden tilasta ja toi-
mivuudesta ja mahdollisuudesta hyödyntää markkinatilanteita.   
• olla osaamista riskien tunnistamiseen, analysointiin, riskien jakoon ja hallintaan. Vaa-
tivissa hankinnoissa oikealla riskien jaolla ja riskien hallinnalla on mahdollista saada 
huomattavia kustannussäästöjä   
• olla osaamista kuhunkin hankintaan soveltuvan urakkamuodon, maksuperusteiden ja 
laadunvarmistusmenettelyn valintaan.  
 
Jäänmurtopalvelujen hankintaosaamisen kehittäminen liittyy Merenkulkulaitoksen kaikissa 
hankinnoissa tarvittavan osaamisen kehittämiseen.  Merenkulkulaitoksen toiminta- ja talous-
suunnitelmassa 2009-2012 tarvittava hankintaosaaminen on määritelty seuraavasti:  
• ”Hankintamenettelyjen, tarvittavien toimintatapojen sekä hankintoihin liittyvän kilpai-
luttamisen osaaminen. Hankintojen kokonaistaloudellisuuden ja laadun hallinta”. 
 
Toiminta- ja taloussuunnitelmassa todetaan edelleen: 
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•  ”Sisäisen tuotannon eriyttäminen Merenkulkulaitoksesta on keskeinen osa merenkul-
kuhallinnon rakennemuutosta. Se on myös askel, jonka avulla kyetään toteuttamaan 
kilpailun avaaminen Merenkulkulaitoksen vielä itse tuottamissa palveluissa. Meren-
kulkulaitoksen siirtyminen puhtaaseen tilaaja-viranomaisen rooliin on laitoksen toi-
mintamallin ja osaamisen kannalta erittäin suuri kysymys. Rakenneratkaisujen lisäksi 
tarvitaan runsaasti toimintamallien ja käytäntöjen hiomista. Lisäksi tulee ottaa huomi-
oon, että toimivat markkinat eivät synny hallinnollisia päätöksiä tekemällä. Tarvitaan 
mielekkäät lähtökohdat palvelun tarjontaan sekä runsaasti yhteistyötä tilaajan ja tuotta-
jien välillä.” 21 
 
Merenkulkulaitoksessa vielä olevien tuotannollisten osien kaupallistaminen aiheuttaa haastei-
ta tilaajaosaamisen kehittämiseen, resurssointiin ja organisointiin. Nämä kysymykset tulevat 
esille parhaillaan selvittelyssä olevan liikenne- ja väyläviraston perustamisselvityksessä. Uu-
den viraston olisi määrä aloittaa toimintansa vuoden 2010 alussa.  
 
Nykyisessä Merenkulkulaitoksessa eri tuotteiden ja palvelujen hankinnat on hajautettuna eri 
organisaatioyksikköihin. Jo nykyisessä organisaatiorakenteessa olisi mahdollista koota han-
kintojen koordinointi- ja kehittämisvastuuta, vaikka operatiiviset hankinnat jäisivätkin eri or-
ganisaatioyksiköille. Uudessa liikenne- ja väylävirastossa yhdistettävien virastojen hankinta-
osaamisen kehittämisvastuut, resursointi ja organisointi tultaneen käsittelemään osana viras-
tokokonaisuutta.  
                                                 
21 Merenkulkulaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2009–2012 
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LIITTEET 
LIITE 1. ITÄMEREN ALUEEN JÄÄNMURTAJAT 
 
 
Ruotsi 
Jäänmurtaja  Omistaja Valmistusvuosi Teho KW 
Ale Sjöfartsverket 1973 3500 
Atle Sjöfartsverket 1974 18400 
Frej Sjöfartsverket 1975 18400 
Oden  Sjöfartsverket 1989 18400 
Ymer Sjöfartsverket 1977 18400 
Tor Viking II Transatlantic AS 2000 13500 
Balder Viking Transatlantic AS 2000 13500 
Vidar Viking Transatlantic AS 2001 13500 
 
 
Suomi 
Jäänmurtaja  Omistaja Valmistusvuosi Teho KW 
Botnica Finstaship 1998 10000 
Fennica Finstaship 1993 15000 
Nordica Finstaship 1994 15000 
Kontio Finstaship 1987 15000 
Otso Finstaship 1986 15000 
Sisu Finstaship 1976 16200 
Urho Finstaship 1975 16200 
Voima Finstaship 1954 10200 
 
 
Venäjä 
Jäänmurtaja  Omistaja Valmistusvuosi Teho KW 
Captain Sorokin RosMorPort 1977/1991 18300 
Jermak RosMorPort 1974 30400 
Semen Dezhnev RosMorPort 1964  4000 
Ivan Kruzenstern RosMorPort 1964  4000 
Captain Izmailov RosMorPort 1976  3940 
Captain Zarubin RosMorPort 1978  4650 
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Captain Dranitsin Murmansk Shipping 
Co 
1975 16200 
Mudjuk RosMorPort 1982/1986  9100 
Karu RosMorPort 1958  6450 
Tor RosMorPort 1964 10000 
Yuri Lisyansky RosMorPort 1964  4000 
Captain Plakhin RosMorPort 1977  4650 
 
Viro 
Jäänmurtaja Omistaja Valmistusvuosi Teho KW 
Tarmo Veteede Amet 1963 4x2530 
Eva 316 Veteede Amet 1980/2005 3x1717 
 
 
 
Latvia 
Jäänmurtaja Omistaja Valmistusvuosi Teho KW 
Varma Port of Riga 1968  8800 
 
 
Tanska 
Jäänmurtaja  Omistaja Valmistusvuosi Teho KW 
Danbjoern Danish Navy 1965  8700 
Isbjoern Danish Navy 1966  8700 
Thorbjoern Danish Navy 1980  4600 
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SUOMALAISET JÄÄNMURTAJAT KUVINA (KUVAT: FINSTASHIP)  
 
 
 
 
Botnica  
 
 
  
 
Fennica ja Nordica 
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Otso ja Kontio 
 
 
 
Sisu ja Urho 
 
 
 
Voima 
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LIITE 2: TYÖRYHMÄN ASETTAMISKIRJE 
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LIITE 3: JÄÄNMURTOPALVELUJEN KILPAILULLE AVAAMINEN JA HANKIN-
NAN KEHITTÄMINEN VUOSINA 2003–2008 
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1 KILPAILUTUKSEN VALMISTELU VIRASTOMUODOSSA 
Merenkulkulaitosuudistuksen suunnitteluvaiheessa vuonna 2003 valmisteltiin jo jäänmurron 
kilpailun avaamista ja toimivien markkinoiden kehitysedellytysten luomista. Tässä vaiheessa 
todettiin, että kilpailun avaaminen edellyttäisi tilaajan tahtotilan muodostamisen ja sen ilmoit-
tamisen alan toimijoille. Siinä tarkoituksessa valmisteltiin ensimmäisiä versioita Merenkulku-
laitoksen hankinta- ja kilpailun avaamisstrategian projektisuunnitelmasta. 
 
Varustamoliikelaitokseksi päätetty tuotanto laati vuonna 2003 ensimmäisen liiketoiminta-
suunnitelman vuosille 2003–2007. Liiketoimintasuunnitelman lähtökohtina kilpailun avaami-
sessa olivat organisaatiouudistuksen valmistelun yhteydessä syntyneet ajatukset jäänmurto-
palvelujen hankinnasta ja kilpailun avaamisesta. Liiketoimintasuunnitelmaa koskevassa kal-
vosarjassa22 todetaan mm seuraavaa: ” Jäänmurtopalvelut avautuvat kilpailuun koko Itämeren 
alueella - ajoitus avoin”. Edelleen todettiin: ” Jäänmurtajien uusinvestointien perusteet muut-
tuvat kapasiteetti- ja tarvelähtöisiksi. Kilpailutilanteessa palveluiden tilaaja ostaa aluekohtais-
ta kokonaispalvelua, ei yksilöityjen murtajien toimintavuorokausia.”  
 
Lisäksi suunnitelmassa todettiin, että liikelaitostaminen parantaa varustamon toimintaedelly-
tyksiä erityisesti kilpailuilla kansainvälisillä off-shore- markkinoilla, kun varustamo voi päät-
tää itsenäisesti jäänmurtoon käytettävästä aluskalustosta ja ajoituksesta palveluiden tilaajan 
kanssa sovitun palvelutason puitteissa. Liiketoimintasuunnitelmassa oletettiin, että tilaaja, 
Merenkulkulaitos, kehittää hankintamenettelyjään palvelusopimuskonseptin suuntaan, mikä 
antaisi palveluntuottajalle vapausasteita palvelujen operatiiviseen suunnitteluun ja toteutuk-
seen.  
 
Merenkulkulaitos lähetti vuonna 2004 kilpailun avaamisen strategiaa muodostettaessa neljälle 
varustamolle (Finstaship, Alfons Håkans, Neste Shipping Oy ja ESL Shipping Oy) ja Ruotsin 
merenkulkulaitokselle kirjallisen kyselyn kilpailun avaamisesta ja markkinoiden synnyttämi-
sestä. Lisätietoja saatiin haastatteluilla. Myöhemmin. vuonna 2005–2006 kilpailun avaamises-
ta keskusteltiin ruotsalaisen TransAtlantic AS ja venäläisen RosMorPort varustamon kanssa, 
joilla oli kiinnostusta tarjota offshore –aluksia jäänmurtotehtäviin.23  
 
Varustamojen kannanotoista ilmenee, että kiinnostuneita toimijoita oli muutama. Kiinnostusta 
rajoitti olemassa olevan kaluston kapasiteetti, joka soveltuu lähinnä satamajäänmurtoon. 
Kiinnostusta lisäisi, jos varustamoille annettaisiin esimerkiksi mahdollisuus järjestää alusten 
miehityskysymykset siten, että myös muu kaupallinen toiminta olisi samalla aluksella mah-
dollista. Ongelmiksi koettiin myös toiminnan pääomavaltaisuus, kausiluonteisuus ja tilaajata-
hojen vähyys (käytännössä Suomessa vain MKL). Johtopäätöksenä voitiin todeta, että varus-
tamojen asettamat reunaehdot tarkoittivat käytännössä pitkiä rahtaussopimuksia ainakin sil-
loin, kun sopimukset edellyttävät uusinvestointeja. Ulkomaiset varustamot edellyttivät käy-
tännössä vakiintuneiden aikarahtaussopimusten käyttöä. Monitoimimurtajien tarjoaminen lie-
nee mahdollista, mikäli riittävä mobilisointiaika operointiin mahdollistaisi muun kaupallisen 
toiminnan.24 
 
                                                 
22 Varustamoliikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma 2003–2007, kalvosarja, heinäkuu 2003 
23 Ruotsalaisen TransAtlanticin vastaus MKL:n tiedusteluun 7.11.2005 
24 Merenkulkulaitoksen organisaatiouudistus, seurantaryhmän loppuraportti, LVM 48/2006 
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2 KILPAILUTTAMINEN VUOSINA 2004–2005 
Merenkulkulaitoksesta annetun lain mukainen siirtymäkausi mahdollisti poikkeamisen jään-
murron kilpailuttamisvelvoitteesta vuosina 2004–2006. Sen takia Merenkulkulaitos teki Va-
rustamoliikelaitoksen kanssa jäänmurtopalveluista suorahankintasopimuksen neuvottelume-
nettelynä vuodelle 2004.  
 
Vuosina 2005 ja 2006 jatkettiin siirtymäkauden mahdollistamaa jäänmurtopalveluiden suora-
hankintaa Varustamoliikelaitokselta. Hintataso määriteltiin suorahankinnan neuvottelusopi-
muksessa, jossa lähtökohtana oli Varustamoliikelaitoksen toteutunut aluskohtainen kirjanpito. 
 
2.1 Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvan monitoimimurtajan hank-
kiminen 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.5.2003 työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman 
mukaisen uuden monitoimimurtajan hankintaa. Työryhmä sai työnsä valmiiksi 30.9 2003. 
Työryhmä esitti raportissaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvan monitoimi-
murtajan hankkimista. Koska kallista alusta ei kannattaisi hankkia yksinomaan harvinaisia 
vahinkojen torjuntatehtäviä varten, työryhmä selvitti, miten hankinta voitaisiin toteuttaa mo-
nitoimialuksena. Lähtökohdaksi työryhmän mielestä sopi jäänmurtotehtävä muun muassa sik-
si, että torjunta-aluksen tulee pystyä toimimaan sekä keräämään öljyä jääolosuhteissa. Työ-
ryhmälle esitettiin työn loppuvaiheessa, että Varustamoliikelaitoksen monitoimimurtaja Fen-
nica muutettaisiin öljyä torjuvaksi alukseksi ja sijoitettaisiin Suomenlahdelle.25 
 
Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 20.4.2004 öljy- ja kemikaalivahinkojen torjun-
taan soveltuvan monitoimimurtajan hankkimista. Ministerivaliokunta puolsi sitä ehdotusta, 
että liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö valmistelevat yhdessä tarjouspyyn-
nön, joka sisälsi palvelujen tuottamisen vähintään 20 vuodeksi ja siihen soveltuvan aluksen 
suunnittelun. Kustannukset oli tarkoitus jakaa käyttäjien kesken. 
 
Tarjouspyynnöt lähetettiin 31.1.2005 ja määräaikaan 1.8.2005 mennessä saatiin kaksi tarjous-
ta, jotka molemmat olivat Varustamoliikelaitoksen jättämiä. Tarjous käsitti joko uuden aluk-
sen rakentamisen tai MSV Fennican konvertoinnin tarjouspyyntöön sopivaksi. Halvinkin tar-
jous, Fennican konvertointi ylitti valtion talousarvoissa olevan 134 miljoonan €:n tilausval-
tuuden yli 20 miljoonalla €:lla. 134 miljoonan euron tilausvaltuutus piti sisällään myös aluk-
sen hankinnan rahoituskustannukset 20 vuoden ajalta samalla periaatteella kuin E18 elinkaa-
rimallin tiehankkeessa. Joulukuussa 2005 Suomen ympäristökeskus ja Merenkulkulaitos kes-
keyttivät kilpailutuksen, koska menettely ei avannut kilpailua ja tarjottu hintataso ylitti tilaus-
valtuuden.26 
    
 
3 JÄÄNMURTOPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN VUONNA 2006  
Merenkulkulaitos kilpailutti jäänmurtopalvelut vuonna 2006. Tarjouspyynnön mukaisesti kil-
pailutettiin koko Suomen merenkulkualue aluskohtaisilla sopimuksilla27. Kilpailutusta valmis-
                                                 
25 Monitoimimurtajatyöryhmän loppuraportti 31.12.2003 
26 Merenkulkulaitoksen selvitys 25.4.2007 
27 Merenkulkulaitos, Tarjouspyyntö, Jäänmurto, 21.6.2006 
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teltaessa oltiin yhteydessä Varustamoliikelaitos Finstashipiin ja ruotsalaiseen TransAtlantic 
AS:ään 
 
3.1 Tarjousaika 
Hankinnan arvioitu aikataulu oli seuraava: 
• Hankintailmoitus 21.6.2006. Hankinnasta ei julkaistu ennakkoilmoitusta.  
• Tarjouksen jättämisen määräpäivä oli 18.8.2006. Tarjousaikaa jatkettiin myöhemmin.  
• Tarjousaika oli 58 vrk. Lakimääräinen minimi olisi ollut 52 vuorokautta. Laskenta-
aika sijoittui kesään.  
 
3.2 Sopimuksen laajuus  
Vuoden 2006 kilpailuttamisessa pyrittiin avaamaan koko Suomen merialueen jäänmurtopal-
velut yhdellä kertaa kilpailuun aluskohtaisilla sopimuksilla. 
 
Kilpailutuksessa koko Suomen merialue oli jaettu kolmeen palvelualueeseen seuraavasti: 
• Perämeren alue: Tornio – Kaskinen (arviolta 10.11.–31.5.) 
• Selkämeren alue: Kaskinen - Rauma, mukaan lukien Uusikaupunki, Naantali ja Turku 
sekä Ahvenanmeri (arviolta 1.1.–30.4.) 
• Suomenlahti: Utö - Hamina, pohjoinen Itämeri (arviolta 1.12.–30.4.) 
 
Kilpailutuksessa Merenkulkulaitos edellytti, että jäänmurtopalveluissa olisi 8 jäänmurtoalusta, 
joiden valmiusajat oli tarjouspyynnössä määritelty aluskohtaisesti eripituisiksi. Pisin valmius-
aika oli 10.11.–31.5. ja lyhin 1.2.–15.4. Tarjouspyynnön mukaisesti Merenkulkulaitoksella oli 
oikeus päättää aluskohtaisesti operoinnin alkamis- ja päättymisajankohdista ilmoittamalla siitä 
toimittajalle. 
 
3.3 Sopimuskausi 
Sopimuskausi olisi alkanut 1.1.2007 ja päättynyt aikaisintaan 31.5.2008, eli sopimuskausi oli-
si ollut noin kahden talvikauden mittainen. Sopimuskauden alkuun mennessä aluksen tuli olla 
sovitussa valmiudessa sovitussa valmiussatamassa tai - paikassa. Tilaajalla oli oikeus jatkaa 
sopimusta yhteensä enintään kolmella vuodella erillisillä yhden vuoden mittaisilla sopimus-
kausilla (1+1+1). Mikäli tilaaja halusi jatkaa sopimusta, tilaajan tuli ilmoittaa siitä kirjallisesti 
toimittajalle vuosittain syyskuun loppuun mennessä.  
 
Merenkulkulaitoksella oli aluskohtaisen kilpailutuksen perusteella oikeus valita jäänmurtoon 
tarjottuja aluksia niin, että se valitsee saaduista tarjouksista yhdeksän alusta siten, että hankin-
ta on kokonaisuutena ottaen tilaajalle kokonaistaloudellisesti arvioituna edullisin vaihtoehto 
sekä teknisesti ja toiminnallisesti realistinen vaihtoehto.  
 
3.4 Hankintamenettely 
Hankkeen kilpailuttamisessa sovellettiin avointa menettelyä, jossa ei ole tarjoajien etukäteis-
valintaa. Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja kaikki halukkaat voivat osallistua 
kilpailuun. Avoin hankintamenettely on yleisin hankintamuoto sellaisten palvelujen hankin-
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taan, joissa markkinat ovat olemassa ja jossa tarvittava palvelu on selkeästi määritettävissä 
tarjouspyyntövaiheessa. 
 
3.5 Jäänmurtopalvelujen laatuvaatimukset  
Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Merenkulkulaitokselle jäänmurtotehtävien osalta 
seuraavat avustuskausittaiset tavoitteet:  
• avustettavien alusten keskimääräinen odotusaika ei ylitä 4 tuntia, 
• vähintään 90 % avustettavista aluksista selviää ilman odotusta, 
• tilaajan ja/tai toimittajan suorittamassa asiakaskyselyssä jäänmurtopalvelut saavat vä-
hintään asteikolla 1 - 5 arvosanan 4,0. 
 
Tarjouspyynnössä näiden todettiin koskevan soveltuvin osin myös toimittajia.  
Nämä tavoitteet ovat luonteeltaan jäänmurron palvelutasoa koskevia vaatimuksia eli ne ovat 
hankittavan palvelun toimivuusvaatimuksia (tai toiminnallisia laatuvaatimuksia). 
 
Näiden lisäksi tarjouspyynnössä oli muita palveluntuottajan toimintaan liittyviä yksityiskoh-
taisempia vaatimuksia, jotka koskivat mm. seuraavia asioita: 
 
• Alusten ominaisuudet ja suorituskyky 
• Alusten valmius- ja mobilisointiajat 
• Henkilöstön ammattitaito 
• Raportointi 
 
3.6 Maksumekanismit ja maksuperusteet 
Tarjouspyynnön mukaisesti sopimuksessa oli tarkoitus käyttää aikarahtaukseen liittyviä mak-
suja ja maksuperusteita. Maksut olivat seuraavat: 
• Valmiusmaksu, joka maksettaisiin sovitulta aluksen valmiusajalta sekä sen mahdolli-
selta pidennykseltä.  
• Operointimaksu, joka maksetaan valmiusmaksun lisäksi aluksen operointiajalta. 
• Valmius- ja operointimaksuihin sisältyivät kaikki palvelusta aiheutuvat kustannukset 
poltto- ja voiteluaineita lukuun ottamatta. Jäänmurron operoinnissa Merenkulkulaitos 
maksaa polttoainetäydennyslaskut suoraan polttoaineen 
• toimittajalle, mutta palveluntuottaja huolehtii itse polttoaineiden hankinnasta. 
 
Maksumekanismeihin sisältyi lisäksi maksua alentavia seuraavia arvonvähennysperusteita: 
• Käytettävyyssanktio 
• Viivästyssanktio 
• Rahtauskatko 
• Palvelun käytettävyyden muu alentuminen  
 
Maksumekanismeihin ei sisältynyt kannustavia maksuperusteita tai bonusjärjestelmiä. 
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Maksumekanismit olivat periaaterakenteiltaan samoja kuin myös muissa perinteisissä infra-
alan hankintojen sopimuksissa. Eli maksu valmiudesta työsuorituksiin ja erillinen maksu työ-
suorituksista yksikköhintapohjaisesti.  
 
3.7 Tarjousten valintaperusteet  
Tarjousten valinta oli tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa: 
• Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen 
• Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 
• Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu 
 
Tarjousten arvioinnissa oli tarkoitus käyttää hankintalain mukaista kokonaistaloudellisuuden 
edullisuusperiaatetta. Tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisuuden edullisuuden ver-
tailussa oli tarkoitus ottaa huomioon alusten valmius- ja operointimaksut sekä polttoaineiden-
kulutus. 
 
Hankintalain mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voi-
daan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominai-
suuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jäl-
keistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa 
taikka elinkaarikustannuksia. Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuut-
ta vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai 
tarjouspyyntöasiakirjoissa. (Hankintalaki § 66) 28 
 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut mainintaa, käytettäisiinkö arvioinnissa yhden vai kahden 
kuoren menetelmää. Koska mainintaa kahden kuoren menettelystä ei ollut, menettelynä olisi 
ollut yhden kuoren menettely, jossa laatu- ja hintatekijät ovat samassa tarjouskuoressa.  
  
Tarjouspyynnössä todetaan myös, että Merenkulkulaitoksella on aluskohtaisen kilpailutuksen 
perusteella oikeus valita jäänmurtoon tarjottuja aluksia niin, että se valitsee saaduista tarjouk-
sista yhdeksän alusta siten, että hankinta on kokonaisuutena ottaen tilaajalle kokonaistaloudel-
lisesti arvioituna edullisin vaihtoehto sekä teknisesti ja toiminnallisesti realistinen vaihtoehto.  
 
3.8 Riskien jako ja riskien hallinta 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole mainintaa riskien jaosta eikä riskien hallinnasta. Asiakirjoi-
hin sisältyvien muiden kohtien perusteella voidaan arvioida pääriskien jako yleisellä tasolla 
seuraavasti: 
 
Merenkulkulaitokselle jäävät riskit: 
• Vaaditun palvelutason varmistaminen 
• MKL antoi jäänmurrossa tarvittavien alusten lukumäärän 
• MKL antoi aluskohtaiset valmiusajat, operointialueet ja tekniset vaatimukset 
• MKL ilmoittaa palveluntuottajalle, milloin jäänmurto tulee aloittaa 
• Talven ankaruuden vaihtelut 
                                                 
28 Hankintalaki 348/30.3.2007 
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• MKL maksaa alusten poltto- ja voiteluaineet suoraan näiden toimittajille 
• MKL maksaa palveluntuottajalle jäänmurrosta valmiusmaksun lisäksi jään-
murrosta toteutuneen työn mukaisesti, eli maksun operointiajalta    
• Poltto- ja voiteluaineiden hinnan muutokset 
• MKL maksaa alusten poltto- ja voiteluaineet suoraan näiden toimittajille 
 
Palvelutuottajan riskit  
• Jäänmurron tekninen toteuttaminen 
• Toimintavalmiuden ylläpitäminen 
• Jäämurtoaluksen tai kaluston rikkoutuessa aluksen korjaus tai korvaava alus 
työhön 
 
Tarjouspyynnön mukaisesti Merenkulkulaitos olisi vastannut pääsääntöisesti tärkeimmistä 
jäänmurron riskeistä ja palvelutuottajalle olisivat jääneet vain työn tekniseen toteuttamiseen 
liittyvät riskit. Tällainen riskien jakomalli ja siitä aiheutuvat maksuperusteet ovat olleet käy-
tössä myös perinteisissä muun infra-alan palveluissa. Niistä on kuitenkin todettu, että ne eivät 
mahdollista kovin suuressa määrin innovaatioiden kehittämistä ja hyödyntämistä ja eivät kan-
nusta palvelutuottajaa toiminnan tuottavuuden kehittämiseen, joka puolestaan kilpailuilla 
markkinoilla alentaisi tarjoushintatasoa. 
   
3.9 Jäänmurron kehittäminen ja innovaatiot 
Tarjouspyynnössä oli maininta, että valmiusajan ulkopuolella palvelutuottaja voi käyttää 
aluksia muihin kaupallisiin tarkoituksiin. 
 
Palveluntuottajalla oli lisäksi oikeus harjoittaa jäänmurtoon varatuilla aluksilla myös valmius- 
tai operointiajalla vähäistä kaupallista toimintaa, mikäli se ei vaaranna jäänmurron palveluta-
soa tai heikennä käytännön jäänmurron toteuttamista. Siitä oli kuitenkin sovittava tilaajan 
kanssa.  
   
Maksumekanismeihin ei sisältynyt innovaatiokannusteita. Riskien jaon ja maksumekanismien 
perusteella innovaatioiden kehittämis- ja hyödyntämismahdollisuudet olisivat olleet työn tek-
nisessä toteuttamisessa ja valmiuden ylläpidossa.  
 
  
3.10 Tarjoukset 
Merenkulkulaitos sai tarjouksen tarjouspyyntöön vain Varustamoliikelaitokselta. Varustamo-
liikelaitos tarjosi jäänmurtopalveluja kahdella vaihtoehtoisella mallilla.  
Toinen oli tarjouspyynnön mukainen tarjous ja toinen tarjous palvelusopimusmallista.  
 
Perustarjouksessa Finstaship tarjosi jäänmurtopalveluita kahdeksalla jäänmurtajalla. Perintei-
siä murtajia tarjottiin 776 valmiuspäiväksi ja monitoimimurtajia 269 valmiuspäiväksi. 
 
Finstashipin tarjouksen hinnoittelu perustui Finstashipille asetettuun sijoitetun pääoman 7 %:n 
tuottotavoitteeseen. Monitoimimurtajien hinnoittelussa oli otettu huomioon alusten markkina-
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hinnat offshore-toiminnassa, jotka olivat huomattavasti korkeammat kuin jäänmurron hinnat 
perinteisellä jäänmurtokalustolla.. 
 
 
3.11 Neuvottelusopimus 
Kun tarjouksia ei saatu muilta kuin Varustamoliikelaitokselta, kilpailu keskeytettiin ja Me-
renkulkulaitos siirtyi neuvottelumenettelyyn. Tähän ilmoittautui vain Varustamoliikelaitos, 
jonka kanssa Merenkulkulaitos neuvotteli suorahankintasopimuksen jäänmurtopalveluista.  
 
Suorahankintasopimuksessa solmittiin aluskohtaiset sopimukset tavoiteaikataulua lyhyem-
mäksi sopimuskaudeksi: yhden vuoden sopimus sekä optiot 1+1 vuotta. Sopimus oli aikai-
sempaa joustavampi ja mahdollisti erityisesti monitoimimurtajien käytön jäänmurtotehtäviin 
talven vaatimusten mukaan. Monitoimimurtajat voivat sopimuksen mukaan siirtyä joustavasti 
off-shore-toimintaan, kun aluksille ei ole tarvetta jäänmurtotehtävissä. Sopimuksen mukaan 
Merenkulkulaitoksella oli optio myös jäänmurtokaudesta 2007–2008. Lisäksi kummallakin 
osapuolella oli optio kaudesta 2008–2009 erikseen sovittavaan hintaan.  
 
Sopimuksen maksuperusteet vastasivat tarjouspyynnön maksuperusteita. Suurin osa jäänmur-
ron kustannuksista muodostui sopimuksessa valmiusajan maksusta, joka oli n. 70 % koko-
naismaksusta ja loppuosan 30 % muodostivat operointimaksut ja polttoaineen hinta.  Sopi-
muksen lopulliset kustannukset määräytyivät murtajien ja erityisesti monitoimimurtajien käyt-
tötarpeen mukaan. 
    
3.11.1 Sopimuksen rakenne  
Sopimuksen mukaan palvelutasovaatimuksena oli jäänmurtopalvelun avulla liikenteen suju-
vuuden varmistaminen 23 talvisatamaan Suomessa ja yhteistoiminta-alueilla. Palvelukuvauk-
sena oli ”Suomen jäänmurtopalvelut”- kolmikielinen julkaisu.  Neuvottelusopimus periaate-
rakenteeltaan vastasi kilpailutuksen tarjouspyynnön sisältöä. 
 
 
4 JÄÄNMURTOPALVELUJEN HANKINNAN KEHITTÄMINEN VUOSINA 
2007–2008 
4.1 Selvitysmiestyö 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti syksyllä 2006 selvitysmiehen (Jukka Laaksovirta) sel-
vittämään jäänmurtopalvelujen kilpailuttamista. Selvitysmies antoi toimeksiantoaan koskevan 
raportin 8.1.2007. 
 
Vuoden 2006 kilpailutuksen sopimuskauden pituudesta selvitysmies toteaa29, että varustamo-
piirien mukaan sopimuksen pituus, kiinteä kaksi vuotta, olisi ollut liian lyhyt. Samoin tilaajan 
optiot 1+1+1 vuotta luovat epävarmuutta. Selvitysmies totesi lisäksi, että pyydetyt jäänmurto- 
ja avustusominaisuudet olivat kaikille markkina-alueille samat, vaikkakin eteläisillä merialu-
eilla vaatimukset luonnollisesti ovat erilaiset.  
 
                                                 
29 Selvitysmies Jukka Laaksovirran raportti 2.1.2007 
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4.1.1 Selvitysmiehen suositukset 
Selvitysmies esitti raportissaan seuraavia suosituksia: 
• Perinteisten murtajien käytöstä sovitaan MKL:n ja VLL:n välillä peruspalvelusopimus 
käyttämällä neuvottelumenetelmää seuraavilla periaatteilla: 
• sopimuksen kesto on pitkäaikainen ( esimerkiksi 10 v ) 
• hinnoittelun pohjan muodostavat laivan operatiiviset kustannukset, joita seurataan ns. 
avoimen kirjan - periaatteella 
• VLL:n muista kiinteistä kuluista jyvitetään osa perinteisille jäänmurtajille 
• Laivoihin sidotulle pääomalle asetetaan maltillinen tuottotavoite 
• Kustannukset sovitaan vuosittain pohjautuen edellisen vuoden toteutuneisiin kustan-
nuksiin indeksikorjattuna. 
• VLL:n toiminnan tehostamisesta ja muulla tavoilla saavutetuista kustannussäästöistä 
osa ( 30-50 %) voidaan kirjata VLL:n tulokseen.  Tällöin myös VLL:llä on hyötyä 
toiminnan parantamisesta ja tehostamisesta. 
 
Jäänmurtopalveluiden uuden kilpailuttamisen selvitysmies esitti aloitettavaksi vuoden 2007 
alkupuolella seuraavasti: 
• Tarjouspyynnön kohteena on hankkia jäänmurtopalveluja MKL:n määrittelemillä 
jäänmurto-ominaisuuksilla, jotka ovat pääsääntöisesti samat kuin v. 2006 kesäkuun 
tarjouskilpailussa, mutta kuitenkin siten, että otetaan huomioon markkina-alueen eri-
tyispiirteet. Kaikilla alueilla ei tarvitse olla yhtenevät jäänmurto-ominaisuudet. Tällöin 
pystytään luomaan lisää kilpailua. 
• Kapasiteettimielessä tarjous koskee 2-4 laivaa vastaavaa kapasiteettia 
• Palveluiden alkamisaika olisi vuodenvaihde 2010/11 
• Markkina-alue/alueet määritellään, jotta olisi mahdollisuus antaa tarjouksia yksittäi-
sestä laivasta 
• MKL tilaajana pyytää tarjouksia 7/10/15/20 vuodeksi, kullekin vuodelle 4-5 kuukau-
den ajaksi, tällöin MKL:llä olisi mahdollisimman suuri jousto löytää sopiva kombi-
naatio ottaen huomioon myös perinteisten murtajien vanhimpien uusimista tai myyn-
timahdollisuuksia. 
• Tarjousten jättöaika 30.8.2007 
 
4.2 Selvityspyyntö Merenkulkulaitokselle  
Ministeriö pyysi selvitysmiehen raportin valmistumisen jälkeen Merenkulkulaitosta 1.2.2007 
päivätyllä kirjeellä laatimaan selvityksen jäänmurron kilpailuttamisesta.30 Liikenne- ja viestin-
täministeriö piti välttämättömänä, että merenkulkulaitos laatii tilaamistehtävänsä kehittämi-
seksi jäänmurtopalvelujen kilpailutusperiaatteet ottaen huomioon selvitysmiehen ehdotukset 
ja julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön. Merenkulkulaitoksen tuli lisäksi laatia selvitys 
tarvittavasta jäänmurron palvelutasosta alueittain sekä yhteenveto toteutuneesta jäänmurtajien 
keskimääräisestä käyttöasteesta ja kunkin jäänmurtajan käyttöasteesta viimeisen kymmenen 
vuoden ajalta.  
 
                                                 
30 LVM:n selvityspyyntö 1.2.2007 
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4.3 Merenkulkulaitoksen selvitys 
Merenkulkulaitos teetti omaa selvitystään varten 2.3.2007 päivätyn selvityksen jäänmurron 
kilpailuttamisen jatkotoimista BearingPointilla31.   
 
BearingPoint toteaa totesi vuoden 2006 hankintamenettelystä, että operointivastuun jakami-
nen usean operaattorin kesken samalla jäänmurron palvelualueella saattaisi aiheuttaa operoin-
nin valvontaan mahdollisesti uuden toimijan tarpeen ja omat alus- ja aluekohtaiset palveluso-
pimukset operaattoreille32   
 
4.3.1 BearingPointin selvityksen suositukset 
Selvityksessä olivat esityksenä seuraavat yleispiirteiset suositukset ja jatkotoimenpiteet: 
• Jäänmurtotoiminnan kansantaloudellisen merkityksen analysointi 
• Jäänmurron tulevaisuuden vision ja tavoitetilan hahmottaminen 
• Tunnistettujen vaihtoehtojen tarkempi analysointi 
• Tiekartan määrittäminen tavoitetilaan pääsemiseksi 
 
Merenkulkulaitos esitti 25.4.2007 päivätyssä vastauksessa liikenne- ja viestintäministeriölle 
seuraavaa:33  
 
• Laaditaan BearingPointin suosittelemat analyysit 
• Tehdään pitkäaikaiset rahtaussopimukset talvimerenkulun palvelutason ja kustannus-
ten kontrolloimiseksi 
• Arvioidaan voimassaolevan lainsäädännön muutostarpeet 
• Jäänmurtopalveluiden hinnoittelun perusteet ja hinnoittelun yleinen taso määritellään 
valtioneuvoston asetuksella 
• Nykyiset murtajat / monitoimimurtajat muodostavat Suomen jäänmurtolaivaston 
• Kehitetään laajennettua yhteistyötä Ruotsin kassa 
• Hankitaan J/M Voiman korvaava murtaja kilpailuttamalla hankinta ja operointi (uusi 
alus käyttöön 2010–2012) 
 
Lisäksi esitys sisälsi perinteisten murtajien perusparantamisen ja niiden päivähinnoittelun uu-
distamisen sekä monitoimimurtajien sopimusrakenteiden yksinkertaistamisen ja päivähinnoit-
telun uudistamisen samoilla periaatteilla kuin perinteisten murtajien päivähinnat uudistettai-
siin. 
   
4.4 Liikenne- ja viestintäministeriön haluama jatkoselvitystyö 
Ministeriö pyysi 7.11.2007 päivätyllä kirjeellään Merenkulkulaitosta laatimaan kilpailutta-
misaikataulun ja kilpailuttamisperiaatteet sekä kilpailun toteuttamissuunnitelman. Lisäksi Lii-
kenne- ja viestintäministeriö pyysi Merenkulkulaitokselta selvityksen Suomen ja Ruotsin Me-
renkulkulaitosten välisestä, 20.9.2007 allekirjoitetusta jäänmurtoa koskevasta sopimuksesta 
                                                 
31 BearingPoint: Talvimerenkulun nykytila, 2.3.2007 
32 BearingPoint, Talvimerenkulun nykytila 2.3.2007  
33 Merenkulkulaitoksen 25.4.2007 päivätty selvitys  
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(Ruotsalaisen jäänmurtajan käytöstä Merenkurkussa) sekä muista sitoumuksista ja niiden 
merkityksestä laissa säädettyyn kilpailuttamisvelvoitteeseen ja julkisia hankintoja koskevaan 
lainsäädäntöön.34  
 
Tämän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö tilasi joulukuussa 2007 lakiasiaintoimisto 
LMR:ltä selvityksen jäänmurtopalvelujen hankintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja hankinnan 
toteuttamismahdollisuuksista. 
 
4.4.1 LMR:n selvitys35 
Lakiasiaintoimisto LMR:n selvitys valmistui 8.2.2008.  LMR:n raportissa todetaan muun mu-
assa seuraavaa: ”Jäänmurtopalveluiden hankinnan osalta vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei avoi-
men tai rajoitetun menettelyn käyttö ole tarkoituksenmukaisin vaihtoehto palveluun liittyvien 
erityispiirteiden vuoksi, vaan hankinnan toteuttaminen neuvottelumenettelynä tai kilpailulli-
sena neuvottelumenettelynä olisi mielekkäämpää”.  
 
• Raportin yhteenvedossa oli mm. seuraavat kannanotot: 
• Merenkulkulaitoksella on yleinen ja erityinen kilpailuttamisvelvoite. Jäänmurtopalve-
luiden hankinta tulee toteuttaa lainsäädännön mukaisin hankintamenettelyin. 
• Hankinta lienee mahdollista toteuttaa kilpailullisena neuvottelumenettelynä tai neuvot-
telumenettelynä. Jäänmurtopalveluihin sovelletaan hankintalain kansallisia säännök-
siä.  
• Suomen ja Ruotsin välinen, 20.9.2007 solmittu sopimus on hankintalainsäädännön 
vastainen 
• Jäänmurtopalveluihin voitaisiin saada kilpailua aikaan seuraavin toimenpitein: 
• Palveluiden jakaminen ja kilpailuttaminen alueittain 
• Yksittäisten murtajien kilpailuttaminen 
• Yksittäisten murtajien tarjoamien palveluiden kilpailuttaminen 
• Murtajien siirtäminen kalustoyhtiöön ja operoinnin kilpailuttaminen    
• Varustamoliikelaitos on ainoa, joka voi tuottaa jäänmurtopalveluja. Palveluiden kilpai-
luttamisella lainsäädännön nojalla ei päästä tavoiteltuun ja tarkoituksenmukaiseen 
lopputulokseen. Palvelusopimukset on tarkoituksenmukaista tehdä pitkäkestoisiksi. 
Kilpailutuksessa on otettava huomioon, että perinteisten murtajien, monitoimimurtaji-
en ja uusien murtajien osalta on erilaisia hankintatarpeita. 
• Jäänmurtopalveluilla on myös edellytykset tulla määritellyksi SGEI-palveluiksi niiden 
luonteen ja markkinatilanteen takia.  
• SGEI-palvelujen määrittämisen yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista off-shore-
toimintojen yhtiöittäminen 
• PPP-sopimukset saattaisivat rajoitetusti soveltua jäänmurtopalvelujen hankintaan 
• Toteutustavan valinnassa tärkeimmät seikat ovat selkeä käsitys markkinatilanteesta 
sekä valtion rooli talvimerenkulun turvaamisessa. Juridisesti kaikki hankintamallit 
ovat tietyin rajoituksin toteuttamiskelpoisia.  
 
                                                 
34 LVM:n selvityspyyntö Merenkulkulaitokselle 7.11.2007 
35 Lakiasiantoimisto LMR:n selvitys 8.2.2007 
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LMR:n selvitys toimitettiin Merenkulkulaitoksen käyttöön helmikuussa 2008.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijavirkamieheltä36 LMR:n selvitystyöstä saaduissa 
kommenteissa asiantuntija totesi hankintamenettelystä mm. seuraavaa:  
• LMR:n selvitys on ok 
• SGEI –malli sopii tilanteisiin, joissa ei ensisijaisesti haluta markkinavaihtoehtoja,  
vaan on vahva intressi asettaa yksipuolisesti julkisia palveluvelvoitteita 
• Jos halutaan aidosti vaihtoehtoisia toimintamalleja ja muitakin yksityisiä/julkisia toi-
mijoita, kokonaisuuden kilpailuttaminen uudella ns. kilpailullisella neuvottelumenette-
lyllä on mahdollinen ja todennäköisesti paras vaihtoehto 
 
4.5 Merenkulkulaitoksen esitys 29.2.2008 
Merenkulkulaitos toimitti esityksensä liikenne- ja viestintäministeriölle 29.2.2008. Merenkul-
kulaitos esitti nykyistä toimintamallia, jossa Merenkulkulaitos huolehtii viranomais- ja tilaaja-
tehtävistä ja Varustamoliikelaitos kalustosta ja operoinnista. Merenkulkulaitos ehdotti, että 
vuoden 2009 optio käytetään ja sen aikana tehdään seuraavat toimenpiteet:37 
• Jäänmurtopalvelut nimetään SGEI-palveluiksi ja sen edellyttämät lakimuutokset toteu-
tetaan 
• Kilpailu avautuu uusien murtajien myötä 
• Nykyinen kapasiteetti määritellään SGEI-palveluksi ja tulevan kapasiteetin osalta kil-
pailu vähitellen avautuisi 
• Mikäli kilpailua ei synny, varmistetaan jäänmurtopalvelujen saatavuus yhteistyössä 
Varustamoliikelaitoksen kanssa siten, että Varustamoliikelaitoksella säilyisi julkisen 
palvelun velvoite myös jatkossa 
 
Lisäksi Merenkulkulaitos esitti, että: 
• Solmitaan uusi laajennettu yhteistoimintasopimus Ruotsin kanssa niin, että se ei ole 
ristiriidassa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön kanssa 
• Perinteisillä murtajilla voidaan hoitaa valtaosa palvelujen tuottamisesta, lähtökohtana 
halvin murtaja lähtee ensin 
• Tilaajat käyttävät monitoimimurtajia oman tai yhteisen tarpeen mukaisesti ja laadittu-
jen sopimusten pohjalta 
• Suomi ja Ruotsi pyrkivät pidemmällä aikavälillä yhteiseen tilaajaorganisaatioon jään-
murrossa. 
 
Lisäksi Merenkulkulaitos totesi selvityksessään seuraavaa: ”Olemassa on jäänmurtokapasitee-
tin hankinnan osalta avoimen tai rajoitetun hankintamenettelyn käyttö ei ole tarkoituksenmu-
kaista, koska kyseessä on toimimaton markkina. Vaikka jäänmurto kilpailutettaisiin, kilpailut-
taminen ei johda siihen, että julkisia hankintoja koskevia menettelyjä käyttäen hankintayksik-
kö saisi palvelun mahdollisimman edullisesti eikä ylikompensaatiota maksettaisi. Neuvotte-
lumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely tai julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoi-
mintasopimus (Public-Private Partnership) olisivat mahdollisia, mutta niidenkin osalta neu-
                                                 
36 LVM:n pyytämä TEM:n asiantuntijan näkemys LMR:n selvityksestä  
37 Merenkulkulaitoksen esitys liikenne- ja viestintäministeriölle 29.2.2008 
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votteluasetelma olisi vähintään erikoinen ja vaatisi erityisen menettelyn, kuten markkinaoi-
keuden tai välimiehen, ratkaisemaan jäänmurtopalvelun hinnoittelun. Näin meneteltäessä 
markkinoilla syntyisi helposti epäilys kielletystä valtiontuesta”. 
 
4.6 Työryhmän asettaminen 1.4.2008 
Liikenne- ja viestintäministeriö totesi, että Jäänmurtopalveluiden pitkäjänteistä turvaamista 
koskevaa suunnitelmaa ei ole olemassa, ja viimeinen voimassaolevan sopimuksen mukainen 
optio päättyy vuonna 2009. Tämän takia ministeriö asetti 1.4.2008 ylijohtaja Juhani Tervalan 
vetämän työryhmän38 selvittämään jäänmurron kilpailulle avaamista ja hankinnan kehittämis-
tä.  
  
                                                 
38 Liikenne- ja viestintäministeriön päätös jäänmurtopalvelujen kilpailun avaamista ja hankinnan kehittämistä 
koskevan työryhmän perustamisesta 2.4.2008 
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LIITE 4.  MARKKU MYLLYN, ILMARI ARON JA AARNE KUMLININ ERIÄVÄ 
MIELIPIDE 
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